E.P.

1945

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Juni 1945 | IV/1 | Karolineng. 33 / Dr. Herbert Prise | 2.024.-- | + | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | Kr 6. Juni 1945 | . | g | | | 23. Mai 1946 |
| | IV/2 | Favoritenstr. 27/27a / Dr. Herbert Prise | 1.465.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | Kr 6. Juni 1945 | | g | | | 9. Juli 1945 |
| 12. Juni 1945 | IV/3 | Joh. Straußg. 17 / Heinz Konrads | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr 12. Juni 1945 | | g | | | 12. Juni 1945 |
| | IV/4 | Wiedner Gürtel 8 / Josef Oeter | 7.086.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr 12. Juni 1945 | | g | | | 14. Juni 1945 |
| | IV/5 | Joh. Straußg. 3 / Dipl. Ing. Kubasek | 458.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Kr 14. Juni 1945 | | g | | | 23. Juni 1945 |
| | IV/6 | Margarethenstr. 32/13 / Isabella Mikulicz | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr 18. Juni 1945 | | g | | | 18. Juni 1945 |
| | IV/7 | Margarethenstr. 6 / Dr. Edmund Kipper | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr 18. Juni 1945 | | g | | | 18. Juni 1945 |
| | IV/8 | Graf Starhemberg. 43 / Ing. Franz Riss | 1204.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 16 | – | Es 21. Juni | | g | | | 11. Juli 1945 |
| | IV/9 | Goldeggg. 9 / Hans Lissner | 6922.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 6 | – | Ka 11. Aug. 1945 | | g | | | 1. Okt. 1945 g. 20641 |
| | IV/10 | Joh. Straußg. 3 / Dipl. Ing. Otto Kubasek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br 17. Juni 1945 | | g | | | 17. Juni 1945 g.a. |
| | IV/11 | Prinz Eugenstr. 66 / Dr. Fritz Untlauft | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br 12. Juni 1945 | | g | | | 18. Juni 1945 |
| 13. Juni 1945 | IV/12 | Brahmsplatz 4 / Prof. Singer-Burian | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr 13. Juni 1945 | | g | | | 18. Juni 1945 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Juni 1945 | IV/13 | Frankenbergg. 13<br>Nierlich Hermine | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | z | | 18. Juni 1945 |
| | IV/14 | Schönburgstr. 25<br>Wilhelmine Hübl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 21. Juni 1945 |
| | IV/15 | Schleifmühlg. 2<br>Dr. Karl Ettl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 22. Juni 1945 |
| | IV/16 | Goldegg. 30<br>Hausbesorgerin | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 11. Juli 1945 |
| | IV/17 | Margarethenstr. 52<br>Maria Wesely | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 18. Juni 1945 |
| | IV/18 | Wiedner Gürtel 54<br>Marie Cerwick | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 11. Juli 1945 |
| | IV/19 | Wiedner Hauptstr. 9<br>Adalbert Kraus | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/20 | Schönburgstr. 17<br>Leopold Stich | 749.-- | – | f | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | Kr.<br>18. Juni 1945 | | | g | | 11. Juli 1945 |
| 14. Juni 1945 | IV/21 | Schönburgstr. 25<br>Wilhelmine Hübl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>14. Juni 1945 | | | g | | 27. Juni 1945 |
| | IV/22 | Joh. Straußg. 28<br>Wawerla Rudolf | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>14. Juni 1945 | | | g | | 27. Juni 1945 |
| | IV/23 | Favoritenstr. 20<br>Anton Eichler | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>14. Juni 1945 | | | g | | 27. Juni 1945 |
| 15. Juni 1945 | IV/24 | Karolineng. 33<br>Marie Jellinek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bz.<br>15. Juni 1945 | | | g | | 27. Juni 1945 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 1945 | IV/25 | Favoritenstr. 46<br>Hilde Nikorowicz | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>15. Juni 1945 | | g | | | 3. Juni 1945 |
| | IV/26 | Wohllebeng. 16<br>I 45 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>15. Juni 1945 | | g | | | 15. Juni 1945 |
| | IV/27 / | Argentinierstr. 63<br>Berta Frank | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>15. Juni 1945 | | g | | | g 693<br>27. Juni 1945<br>a. a. |
| 16. Juni 1945 | IV/28 | Kolschitzkyg. 2<br>Lemmer Viktor | | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>16. Juni 1945 | | g | | | 10. Juli 1945 |
| | IV/29 | Gr. Neug. 5<br>Prim. Dr. Topolansky | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>16. Juni 1945 | | g | | | 27. Juni 1945 |
| | IV/30 | Wiedner Gürtel 4<br>Ing. Joh. Witra | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>16. Juni 1945 | | g | | | 27. Juni 1945 |
| | IV/31 | Favoritenstr. 8<br>I 43 | 7455.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | L<br>16. Juni 1945 | | g | | | 4. Juli 1945 |
| 18. Juni 1945 | IV/32 | Schellinggasse 2<br>2808. | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>18. Juni 1945 | | g | | a | 18. Juni 1945 |
| | IV/33 | Schlachthausstr. 22<br>Franz Mirwald | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>18. Juni 1945 | | g | | | 17. Juli 1945 |
| | IV/34 | Fünfhausstraße 22<br>Dr. Anna Pölzl | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>18. Juni 1945 | | g | | | 22. Juni 1945 |
| | IV/35 | Wiedner Hauptstr. 18<br>Otto Neubauer | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>18. Juni 1945 | | g | | | 9. Juli 1945 |
| 19. Juni 1945 | IV/36 | Joh. Straußg. 32<br>Joh. Strauß-Apotheke | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bp<br>19. Juni 1945 | | g | | | 11. Juli 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Juni 1945 | IV/37 | Schaumburgerg. 13 / Weiners | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 19. Juni 1945 | | g | | | 27. Juni 1945 |
| | IV/38 | Favoritenstr. 4-6 / Dr. Ed. Milchner | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 19. Juni 1945 | | g | | | 11. Juli 1945 |
| | IV/39 | Gr. Neug. 42 / Thomas Waschka | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 19. Juni 1945 | | g | | | 20. Aug. 1945 |
| | IV/40 | Margarethenstr. 39 / Dr. Heinrich Scheer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 19. Juni 1945 | | g | | | 20. Aug. 1945 |
| | IV/41 | Joh. Straußg. 27/7 / Emilie Klump | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 19. Juni 1945 | | g | | | 20. Aug. 1945 |
| | IV/42 | Mommseng. 4 / Johann Wessely | 29.123.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | Ha | 19. Juni 1945 | | g | | | 6. Sep. 1945 |
| | IV/43 | Klagbaumg. 4 / J 158 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | Br | 19. Juni 1945 | | g | | | 19. Juni 1945 |
| | IV/44 | Rechte Wienzeile 39 / Magdalena Brunner | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 19. Juni 1945 | | | | A | 17. Aug. 1945 |
| 20. Juni 1945 | IV/45 | Weyringerg. 30 a / Therese Pankl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 20. Juni 1945 | | | | A | 12. Dez. 1945 |
| | IV/46 | Danhauserg. 8 / Ida Wallig | 3.945.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 10 | – | Es | 20. Juni 1945 | | g | | | 28. Nov. 1945 |
| | IV/47 | Schleifmühlg. 4 / Dr. Hans Karmel | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 20. Juni 1945 | | g | | | 10. Juli 1945 |
| 21. Juni 1945 | IV/48 | Mommseng. 21 / Leopold Cerny | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br | 21. Juni 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Juni 1945 | IV/49 | Viktorg. 17<br>Josef Temesch | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>21. Juni 1945 | | g | | | 10. Juli 1945 |
| | IV/50 | Kolschitzkyg. 15<br>Aug. Segür-Cabanac | 634.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 1 | – | Schb<br>21. Juni 1945 | | | | A | 18. Juli 1945 |
| | IV/51<br>/ | Argentinierstr. 53<br>Dr. Viktor Spielmann | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>21. Juni 1945 | | g | | | g. 1552<br>11. Juli 1945 a.a. |
| | IV/52 | Waagg. 1<br>Volkssolidarität | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>21. Juni 1945 | | g | | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/53 | Danhauserg. 6<br>Hausenberger | 2024.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Kh<br>21. Juni 1945 | | | | A | 24. Juni 1946 |
| | IV/54 | Karolineng. 26<br>Wr. öffentl. Küchenbetrieb | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>21. Juni 1945 | | g | – | | 10. Juli 1945 |
| 22. Juni 1945 | IV/55 | Russelg. 5<br>Fritz Petras | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>22. Juni 1945 | | g | | | 17. Juli 1945 |
| | IV/56 | Elisabethpl. 3<br>Johann Pitschmanns Wtw. | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>22. Juni 1945 | | g | | | 10. Juli 1945 |
| | IV/57 | Mayerhofg. 1<br>Kunath, Schmidt & Metzger | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>22. Juni 1945 | | g | | | 29. Jan. 1946 |
| 23. Juni 1945 | IV/58 | Wiedner Hauptstr. 42<br>Hugo Hinke | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>23. Juni 1945 | | g | | | 21. Aug. 1945 |
| | IV/59 | Danhauserg. 12<br>Berta Blandetti | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>23. Juni 1945 | | | z | | 18. Mai 1946 |
| | IV/60<br>194 | Schwindg. 5<br>Landarbeiter Vers. Anstalt | 3.587.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Ha<br>23. Juni 1945 | | g | | | 3. Aug. 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juni 1945 | IV/61 | Rainerg. 10<br>Maschalek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Juni 1945<br>Dr | | g | | | 11. Juli 1945 |
| | IV/62 | Wiedner Gürtel 54<br>Marek Stephan | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>23. Juni 1945 | | g | | | 10. Jan. 1946 |
| 25. Juni 1945 | IV/63 | Schellingg. 39<br>Anna Ripfl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>25. Juni 1945 | | g | | | 11. Juli 1945 |
| | IV/64 | Wiedner Gürtel 52<br>Antonie Kaluszek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>25. Juni 1945 | | g | | | 8. März 1946 |
| | IV/65 | Wiedner Gürtel 50<br>Stefan Warmuth | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>25. Juni 1945 | | g | | | 9. Mai 1946 |
| | IV/66 | Wiedner Hauptstr. 76<br>Louise Rotter | 1.903.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 6 | – | Dol<br>25. Juni 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| 26. Juni 1945 | IV/67 | Argentinierstr. 55.<br>Therese Lang | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>26. Juni 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/68 | Joh. Straußg. 32<br>1657 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>26. Juni 1945 | | g | | | 26. Juli 1945 |
| | IV/69 | Damböckg. 12<br>Weber Rudolf | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>26. Juni 1945 | | g | | | 17. Mai 1946 |
| | IV/70<br>89 | Mozartg. 9<br>Adalbert Kraus | 2.205.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Ha<br>26. Juni 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/71<br>/ | Argentinierstr. 39<br>Richard Schönthaler | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>26. Juni 1945 | | g | | | g 1544<br>28. XII. 1945<br>a.a. |
| | IV/72 | Wiedner Gürtel 13<br>1546 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr<br>26. Juni 1945 | | a. a. | | | ~~Mabt. 25~~<br>6. Feb. 1946 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juni 1945 | IV/73 | Graf Starhembergg. 29<br>Otto Woytacek | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht.<br>26. Juni 1945 | | | z | | 6. Juli 1945 |
| 27. Juni 1945 | IV/74 / | Rainerg. 31/33, 9<br>Einkaufsgen. d. Kol. Warenh. Wien Sd. | / | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | St<br>28. Juni 1945 | | | g | | g. 947.<br>28. Juni 1945<br>a. a. |
| | IV/75 | Graf Starhembergg. 31<br>Karl Kluck | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht.<br>28. Juni 1945 | | | g | | 28. Juni 1945 |
| | IV/76 | Gr. Neugasse 23<br>Karl Enders | 1645.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 12 | — | Pol<br>28. Juni 1945 | | | g | | 13. Sep. 1945 |
| | IV/77 | Prinz Eugenstr. 72<br>Ing. Karl Brandner | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bt.<br>28. Juni 1945 | | | g | | 31. Juli 1945 |
| | IV/78 | Danhauserg. 12<br>Franz Pekarek | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht.<br>28. Juni 1945 | | | g | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/79 | Wiedner Gürtel 29<br>2014 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht<br>28. Juni 1945 | | | g | | 14. Juli 1945 |
| | IV/80 | Südtirolerpl. 2<br>Dr. Karl Wessely | | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht.<br>28. Juni 1945 | | | g | | 7. Juli 1945 |
| | IV/81 | Goldegg. 2<br>Preininger Käthe | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht<br>28. Juni 1945 | | | g | | 2. Juli 1945 |
| | IV/82 | Schönburgstr. 36<br>Schütze | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht.<br>28. Juni 1945 | | | g | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/83 | Weyringerg. 2a<br>Käthe Perko | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ht<br>28. Juni 1945 | | | g | | 11. Juli 1945 |
| 28. Juni 1945 | IV/84 | Schleifmühlg. 6-8<br>1315 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ha<br>28. Juni 1945 | | | | | 20.2.46<br>11. Abs. 25. |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Juni 1945 | IV/85 | Prinz Eugenstr. 14<br>Franz Wilfert | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar<br>28. Juni 1945 | | | | A | 6. April 1946 |
| 29. Juni 1945 | IV/86 | Belvederg. 28<br>Küllmigg Josef | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ri<br>28. Juni 1945 | | | Z | | 17. April 1946 |
| | IV/87 | Hainmühlg. 2a<br>Alfred Detela | 1528.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 2 | – | Ar<br>28. Juni 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| | IV/88 | Brucknerg. 8<br>Steinberg Naphta | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bpt<br>28. Juni 1945 | | | Z | | 6. April 1946 |
| | IV/89 | Trappelg. 2<br>Johann Wesely | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bnt<br>28. Juni 1945 | | | Z | | 6. April 1946 |
| | IV/90 | Margarethenstr. 29<br>Herbert Enders | 966.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | Sol<br>28. Juni 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/91 — | Argentinierstr. 56<br>Marie Mandl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar<br>28. Juni 1945 | | g | | | 11. Juli 1945 |
| | IV/92 | Schellingg. 12<br>Bühring & Bruckner | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sch<br>28. Juni 1945 | | g | | | g. 2015<br>28. ~~Feb. 1946~~ 2.9.<br>11.7.45 |
| 29. Juni 1945 | IV/93 — | Argentinierstr. 51<br>Marie Bojer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar<br>29. Juni 1945 | | g | | | g. 2013<br>24. Aug. 1945<br>a.a. |
| | IV/94 | Weyringerstr. 9<br>2012 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar<br>29. Juni 1945 | | g | | | 23. März 1946 |
| | IV/95 | Waagg. 1<br>Lichtental Rita | 756.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 1 | – | Sch<br>29. Juni 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| | IV/96 | Karolineng. 21<br>2524 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar<br>29. Juni 1945 | | g | | | M. abl. 25<br>6. Feb. 1946 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Juni 1945 | IV/97<br>262 | Gr. Neug. 30<br>Johann Probst | 60.-- | – | / | – | – |
| | IV/98 | Margarethenstr. 41<br>1932 | 429.-- | – | – | – | / |
| | IV/99 | Wiedner Hauptstr. 23-25<br>Zentralsparkasse d. Gem. Wien | / | / | – | – | – |
| 1. Juli 1945 | IV/100 | Argentinierstr. 20<br>1439 | / | / | – | – | – |
| | IV/101 | Joh. Straußg. 3<br>1282 | 458.-- | – | – | – | / |
| | IV/102 | Schönburgstr. 31a<br>Stenitschka Elisabeth | / | / | – | – | – |
| | IV/103 | Frankenbergg. 13<br>Hermine Niertlich | / | / | – | – | – |
| | IV/104 | Wiedner Gürtel 30<br>wurde vom Einreicher abgeholt. | / | / | – | – | – |
| | IV/105 | Belvedereg. 17<br>Maria Tschuista | / | / | – | – | – |
| | IV/106 | Waagg. 7<br>Johann Nusser | / | / | – | – | – |
| 3. Juli 1945 | IV/107 | Danhauserg. 9<br>Johann Kronim | / | / | – | – | – |
| | IV/108 | Treustplg. 4<br>Sonia Schmidt Karl | / | / | – | – | – |



| Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten G | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Eingelangt Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1 | – | [illegible]<br>29. Juni 1945 | | g | | | 15. Feb. 1946 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>29. Juni 1945 | | | | | M. Abt. 25<br>13. Sep. 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>29. Juni 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>29. Juni 1945 | | | | | Abt. 25<br>3. Juli 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>29. Juni 1945 | | | | | M. Abt. 25<br>1. Juli 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>1. Juli 1945 | | g | | | 27. Juni 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>1. Juli 1945 | | g | | | 2. Aug. 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>1. Juli 1945 | | | | | 21. Sep. 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>1. Juli 1945 | | g | | | 8. März 1946 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>1. Juli 1945 | | g | | | 29. März 1946 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>3. Juli 1945 | | g | | | 4. Juli 1945 |
| – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>3. Juli 1945 | | g | | | 4. Jan. 1946 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonst. | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Juli 1945 | IV/109 | Operngasse 23<br>Dr. Anny Mahler | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>3. Juli 1945 | | g | | | 19. Juli 1945 |
| | IV/110 | Dambockg. 7<br>2259 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>3. Juli 1945 | | | | | Aug. abl. 25<br>16. Juli 1945 |
| | IV/111 | Karolineng. 14<br>Marie Krause | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>3. Juli 1945 | | g | | | 27. Feb. 1946 |
| | IV/112 | Gusshausstr. 2<br>Maschinenfabr. Augsbg. Nürnberg. A.G. | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>3. Juli 1945 | | g | | | 8. Jan. 1946 |
| | IV/113 | Gr. Neug. 15<br>Otto Stürzenbaum | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>3. Juli 1945 | | g | | | 4. April 1946 |
| 4. Juli 1945 | IV/114 | Karolineng. 31<br>I 10.777 | 3807.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Mü<br>4. Juli 1945 | | g | | | 25. Sep. 1945 |
| | IV/115 | Joh. Straussg. 29<br>Anna Maria Reichel | 150.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | 4 | 10 | – | Kr<br>4. Juli 1945 | | g | | | 13. Feb. 1946 |
| | IV/116 | Operng. 25<br>Josef Schilk | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>4. Juli 1945 | | g | | | 11. April 1946 |
| | IV/117 | Fiktorg. 16<br>Alfred Kolmer | 1160.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr<br>4. Juli 1945 | | g | | | 27. Aug. 1945 |
| | IV/118 | Weyringerstr. 23<br>2841 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>4. Juli 1945 | | | | | M. abs. 25<br>6. Juli 1945 |
| | IV/119 | Favoritenstr. 22<br>Ueboff. Wabrik | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>4. Juli 1945 | | g | | | 28. März 1946 |
| | IV/120 | Goldegg. 19<br>städt. Leichenbestattung | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>4. Juli 1945 | | g | | | 30. Aug. 1945 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Juli 1945 | IV/121 | Fiktorg. 12a<br>Margarethe Rossmanith | 570.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 1 | – | Bt.<br>4. Juli 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| | IV/122 | Luthergpl. 3<br>2341 | 1500.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4. Juli 1945 | an Partei zurückgestellt. | | | | 8. Juli 1945 |
| | IV/123 | Gr. Neug. 31<br>Richard Fischer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>4. Juli 1945 | | | | A | 8. Feb. 1946 |
| | IV/124 | Rechte Wienzeile 13<br>Eyb Bernhard | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>4. Juli 1945 | | | Z | | 15. April 1946 |
| 5. Juli 1945 | IV/125 | Wiedner Gürtel 12<br>Bmst. Ing. Gustav Slovsa | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>5. Juli 1945 | | g | | | 16. Jan. 1946 |
| | IV/126 | Wiedner Hauptstr. 17<br>Dr. Franz Raab | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>5. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| 6. Juli 1945 | IV/127 | Prinz Eugenstr. 6<br>2814 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>6. Juli 1945 | Akt an Partei | | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/128<br>— | Argentinierstr. 60<br>Jagisch Regina | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>6. Juli 1945 | | g | | | g. 2815<br>3. Juli 1946<br>a.a. |
| | IV/129 | Favoritenstr. 52<br>Leistor Ferdinand | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>6. Juli 1945 | | | | | 19. Juli 1945 |
| | IV/130 | Prinz Eugenstr. 18<br>Prof. Dr. Joh. Pilz | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>6. Juli 1945 | | g | | | 24. Aug. 1945 |
| | IV/131 | Mommseng. 5<br>Höller Eduard | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bt.<br>6. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/132<br>— | Tilgnerg. 3<br>Dr. Erich Exel | 3.404.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 1 | – | Tsch.<br>6. Juli 1945 | | a.a. | | | g 2813<br>30. Jan. 1947 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Juli 1945 | IV/133 | Karolineng. 33 / Dr. Herbert Rix | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 8. Juli 1945 | | g | | | 8. Juli 1945 |
| | IV/134 | Favoritenstr. 27 u. 27a / Dr. Herbert Rix | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 6. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/135 | Rainerg. 9 / Josef Kuntschak | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 6. Juli 1945 | | g | | | 24. Aug. 1945 |
| 7. Juli 1945 | IV/136 | Mommseng. 3 / Karl Mais | 13.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 1 | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 4. Sep. 1945 |
| | IV/137 | Favoritenstr. 66/13 / Rudolf Bendl | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/138 | Favoritenstr. 66 / Friedl Hurnik | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 9. März 1946 |
| | IV/139 | Kl. Neug. 8 / Gustav Schwarz | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 16. Okt. 1945 |
| | IV/140 | Weyringerstr. 21 / 3240 | 97.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | Tsch 7. Juli 1945 | Akt an Partei zurück am 25.8.46. | | | | |
| | IV/141 | Prinz Eugenstr. 68 / Pension „Südost" | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 17. Dez. 1945 |
| | IV/142 | Karolineng. 21 / Matthäus Schier | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 9. Feb. 1946 |
| | IV/143 | Favoritenstr. 19 / Karl Schmid | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 7. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| 9. Juli 1945 | IV/144 | Karolineng. 21 / Johanna Meier | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr 9. Juli 1945 | | g | | | 4. Mai 1946 |

E

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten D | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Juli 1945 | IV/145 | Favoritenstr. 27a<br>Gustav Holzinger | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tch<br>9. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/146 | Thornüsg. 1<br>Marie Bögner | 112.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Ha<br>9. Juli 1945 | | a. | a. | | 30. Jän. 1947 |
| | IV/147 | Kettenbrückeng. 4<br>Josef Bogner | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bl<br>9. Juli 1945 | | | | | 29. Aug. 1945 |
| | IV/148 | Mozartplatz 4<br>Österr. Zentr. Org. d. Kriegsopfer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>9. Juli 1945 | | g | | | 28. März 1946 |
| | IV/149 | Joh. Straussg. 24<br>Wilh. Markart | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ha<br>9. Juli 1945 | | g | | | 13. Juli 1945 |
| | IV/150 | Tilgnerstr. 5<br>Architekt Striegholzer | 11.700.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Stg<br>9. Juli 1945 | | | | A | 22. Okt. 1945 |
| | IV/151 | Floragr. 6<br>Karl Ulbrich | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr<br>9. Juli 1945 | | g | | | 1. April 1948 |
| | IV/152 | Klagbaumg. 15<br>Dipl. Ing. Ferd. Kriedl | 24.157.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 5 | – | Sch<br>9. Juli 1945 | | Neuansuchen | | | 1006/46. |
| 10. Juli 1945 | IV/153 | Favoritenstr. 17<br>Therese Weber | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>10. Juli 1945 | | g | | | 7. Dez. 1945 |
| | IV/154 | Goldeggg. 15<br>Hans Hajek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>10. Juli 1945 | | g | | | 29. Jan. 1946 |
| | IV/155 | Schönburgstr. 36<br>Marie Schulz | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gr<br>10. Juli 1945 | | g | | | 2. Feb. 1946 |
| 11. Juli 1945 | IV/156 | Graf Starhembergg. 43<br>Ing. Franz Riss | 207.395.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | Es<br>11. Juli 1945 | | g | | | 22. Okt. 1945 |

E

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten G | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Juli 1945 | IV/157 | Südtirolerpl. 2 / Karl Riez | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar 11. Juli 1945 | | g | | | 24. Jan. 1946 |
| | IV/158 / | Schönburgstr. 3 / Dr. Josef Erdorf | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Juli 1945 | | | | A | g. 2780 5. Sep. 1945 |
| | IV/159 240 | Goldeggg. 26 / Josef Fest | 2757.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 2 | – | Ka 11. Juli 1945 | | g | | | 4. Dez. 1945 |
| | IV/160 | Margarethenstr. 29 / 1526 | 1056.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | Fst 11. Juli 1945 | | | | | M. abt. 25 11. Juli 1945 |
| | IV/161 | Schleifmühlg. 8 / Julius Fignati | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar 11. Juli 1945 | | g | | | 14. Jan. 1946 |
| | IV/162 | Graf Starhembergg. 29 / Hans Stronski | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar 11. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| 12. Juli 1945 | IV/163 | Schleifmühlg. 23 / Emma Kohl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar 12. Juli 1945 | | g | | | 16. Juli 1945 |
| | IV/164 | Favoritenstr. 72 / Muska Franz | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar 12. Juli 1945 | | | Z | | 12. Juli 1945 |
| | IV/165 | Weyringerg. 20 / 5128 | 82.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Ar 12. Juli 1945 | | | | | M. abt. 25 13. Juli 1945 |
| | IV/166 | Schellingg. 44 / Walter Hartmann | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ar 12. Juli 1945 | | g | | | 28. Juli 1945 |
| | IV/167 | Argentinierstr. 2 / 1731 | 2814.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 1 | – | Lt 12. Juli 1945 | | | | | M. abt. 25 6. Sep. 1945 |
| | IV/168 | Karolineng. 34 / 1732. | 222.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Ar 12. Juli 1945 | | | | A | 12. Juli 1945 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juli 1945 | IV \| 169 | Favoritenstr. 64 / 5131 – Julius Zwerina | 132.559.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 12. Juli 1945 | 14. Feb. 1947 | a. a. | | | 11. all. 21 24. April 1946 |
| | IV \| 170 | Plösslg. 6 / Rudolfine Philipp | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 28. Aug. 1945 |
| | IV \| 171 | Belvedereg. 24 / Johann Kucharik | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 8. März 1946 |
| | IV \| 172 | Favoritenstr. 44. / Dr. med. Otto Klug | 141.-- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 11. Nov. 1945 |
| | IV \| 173 | Joh. Straussg. 42 / Franz Roller | 950.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| | IV \| 174 | Weyringerg. 8 / Dr. Franz Rossolt | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 10. Jan. 1946 |
| | IV \| 175 | Schönburgstr. 52 / Dr. Wilhelm Riener | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV \| 176 | Brahmspl. 8 / Dr. Szervany | 3.213.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 1 | – | [illegible] 12. Juli 1945 | | g | | | 23. Okt. 1945 |
| 13. Juli 1945 | IV \| 177 | Karlsg. 20 / Grete Weiss | 700.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 13. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV \| 178 | Mayerhofg. 9 / 4862 | 130.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | Akt an Partei | | | [illegible] 13. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV \| 179 | Schönburgstr. 42 / Maria Zindlhofer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 13. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV \| 180 | Margarethenstr. 38 / Johann Jäger | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Juli 1945 | | g | | | 22. März 1946 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: …ch D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Juli 1945 | IV/181 | Favoritenstr. 62 / Josef Karl | / | / | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/182 | Trappelg. 4 / Bauer Schmidt Karl | 619.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | 13 | 3 | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 5. März 1946 |
| | IV/183 | Paniglg. 19a / Dr. H. Kurz | 1585.-- | — | / | — | — | | | | | 1 | 2 | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1946 |
| | IV/184 | Paniglg. 19 / Dr. H. Kurz | 726 | — | / | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1946 |
| | IV/185 | Kl. Neug. 8 / Dr. H. Kurz | 5353.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 14. Juli 1945 | Akt an Partei zurückgegeben | | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/186 | Rechte Wienzeile 3 / 3432 | 22.575 | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 8 | — | 14. Juli 1945 | | | | | Mag. Abt 25 15.9.45. |
| | IV/187 | Gr. Neug. 30 / Johann Jobst | 60.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 15. Feb. 1946 |
| | IV/188 | Rainerg. 16 / M. u. A. Titze | 4.027.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | — | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/189 | Weyringerg. 5 / 4014 | 154.-- | — | — | — | | — | — | — | — | Abt. IV/11 abgetreten. | | | 14. Juli 1945 | | | | | / |
| | IV/190 | Schelleing. 5 / J. R. Weyss | 23.-- | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Juli 1945 | | g | | | 11. Jan. 1946 |
| | IV/191 | Mühlg. 30 / Dir. Karl Prayner | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Juli 1945 | | g | — | | 14. Jan. 1946 |
| | IV/192 | Argentinierstr. 56 / ~~[illegible]~~ Smirz | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Juli 1945 | | g | | | g 4344 11.7.45. ~~21. Aug. 1945~~ a.a. |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Juli 1945 | IV/193 | Goldegg. 28 | 28.-- | an die Obs. | | | | IV/11 abgetreten | | | | | | | Tech 14. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/194 | Schellinggasse 12. 34 / Dipl. Ing. Ferdinand Bruckner | 8840.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 2 | – | Ha 14. Juli 1945 | | g | | | 18. Juli 1945 |
| 16. Juli 1945 | IV/195 | Joh. Straußg. 34 / Eugen Dworzak | 5601.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | Es 16. Juli 1945 | | g | | | 28. Nov. 1945 |
| | IV/196 | Schönbrunnerstr. 20 / Dr. Karl Abel | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 16. Juli 1945 | | g | | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/197 | Graf Starhembergg. 5 / Fira Elis | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 16. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/198 | Weyringerg. 5 / Hugo Marek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 16. Juli 1945 | | g | | | [illegible]. März 1946 |
| | IV/199 | Rechte Wienzeile 23 / R. Hofer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 16. Juli 1945 | | g | | | 4. Feb. 1946 |
| | IV/200 | Schleifmühlg. 20 / Leopoldine Hermann | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 16. Juli 1945 | | g | | | 27. Juli 1946 |
| | IV/201 | Schleifmühlg. 13 / Richard Müller | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 16. Juli 1945 | | g | | | 8. Jan. 1946 |
| | IV/202 | Wiedner Hauptstr. 19 / Alois Mayenberg | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 6. Juli 1945 | | g | | | 31. Juli 1945 |
| 17. Juli 1945 | IV/203 | Trappelgasse 3 / Dr. Ernst Teel | 700.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | H 17. Juli 1945 | | g | | | 21. Aug. 1945 |
| | IV/204 | Margarethenstr. 34 / Johann Hitmar | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr 17. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Juli 1945 | IV/205 | Operng. 11 / J | 12.404 | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | | | | 11 Abt. 25 11.7.45. |
| | IV/206 | Frankenbergg. 9 / P. & C. Habig | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 3. Sep. 1945 |
| | IV/207 | Schleifmühlg. 9 / Leop. Hausenberger | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/208 | Mozartg. 9 / Adalbert Kraus | 5.192.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | 2 | — | — | Brt 17. Juli 1945 | | g | | | 4. Sep. 1945 |
| | IV/209 | Wiedner Gürtel 8 / Josef Peter | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 17. Juli 1945 |
| | IV/210 | Möllwaldpl. 4 / Dr. Ernst Bauer | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 4. Dez. 1945 |
| | IV/211 | Paulanerg. 6 / 4911 | 492.-- | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | | | | 11 Abt. 25 7.11.45 |
| | IV/212 | Wiedner Gürtel 56 | 1420.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — 17. Juli 1945 | | | | | Storno |
| | IV/213 | Margarethenstr. 41-43 / Milla Ulrich | — | / | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 25. Sep. 1945 |
| | IV/214 | Theresianumg. 13 / Maria Anton | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 9. April 1946 |
| | IV/215 | Wiedner Hauptstr. 49 / Rosina Muck | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/216 | Wiedner Gürtel 40 / Gottfried Albrecht | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ar. 17. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten | am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 1945 | IV/217 | Argentinierstr. 66 / Therese Traznik | / | / | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | Bt | 18. Juli 1945 | | g | | | g. 4665 / 13. Jan. 1946 a. a. |
| | IV/218 | Schellingg. 2 / Josef Koch | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bt | 18. Juli 1945 | | g | | | 15. Okt. 1945 |
| | IV/219 | Apfelg. 1 / Ferdinand Sobotka | / | / | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | Bt | 18. Juli 1945 | | g | | | g. 4566 / 18. Jan. 1946 a. a. |
| | IV/220 | Wiedner Hauptstr. 53 | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 18. Juli 1945 | | | | | Storno |
| 18. Juli 1945 | IV/221 | Graf Starhembergg. 45 / J 386 | 1600.-- | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tch | 18. Juli 1945 | | | | | u. Abt. 25. 5.7.45 |
| | IV/222 | Argentinierstr. 63 / Jungbauer Amalie | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ha | 18. Juli 1945 | | | Z | | g 5870 / 15. Feb. 1946 a. a. |
| | IV/223 | Wiedner Hauptstr. 60 a / Peter Minarik | 1500.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | K | 18. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/224 | Margarethenstr. 1 / 4648 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ri | 18. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/225 | Mommseng. 30 / 4568 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ri | 18. Juli 1945 | | g | | | 8. März 1946 |
| 9. Juli 1945 | IV/226 | Kl. Neug. 4 / Rudolf Kautzky | 600.-- | — | / | — | — | — | — | — | | — | 4 | — | K | 19. Juli 1945 | | g | | | 6. Sep. 1945 |
| | IV/227 | Schönburgstr. 25 / Karl Danner | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bt | 19. Juli 1945 | | g | | | 3. Jan. 1946 |
| | IV/228 | Argentinierstr. 55 / Tsch. | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bt | 19. Juli 1945 | | | Z | | 15. Feb. 1946 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 1945 | IV/229 | Joh. Straußg. 42<br>4660 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Juli 1945 | | | | | 11. abt. 25<br>26. Feb. 1946 |
| | IV/230 | Darnhauserg. 7<br>Marie Kozak | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 8. März 1946 |
| | IV/231 | Mommseng. 30<br>Karl Schöttmann Hofrat | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/232 | Mommseng. 13<br>Rudolf Hemmelmayr | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/233 | Weyringerg. 10/14<br>5867 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 4. Jan. 1946 |
| | IV/234 | Operng. 30<br>Arthur Pöschmann | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| | IV/235 | Favoritenstr. 62<br>Zinda Irma | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/236 | Wd. Hptstr. 53<br>6877 | 2662.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Sch.<br>19. Juli 1945 | | g | | | [illegible] Aug. 1945 |
| | IV/237 | Goldeggg. 18 a<br>Maria Schörghuber | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 13. März 1946 |
| | IV/238 | Mommseng. 23<br>Karl Skodeks Wwe. | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945<br>g. 6897 |
| | IV/239<br>B20. | Argentinierstr. 52<br>Magdalena Glaser | 360.– | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945<br>a. a. |
| | IV/240 | Schleifmühlg. 21<br>Lors. Bohm | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr.<br>19. Juli 1945 | | g | | | 2 Jan. 1946 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 1945 | IV/241 | Schellingg. 23<br>Eckhardt Elisabeth | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Juli 1945 | | g | | | 3. Jan. 1946 |
| | IV/242<br>/ | Argentinierstr. 47<br>Josef Müller | / | / | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | Br<br>19. Juli 1945 | | g | | | 5. April 1946<br>a.a. |
| | IV/243 | Paulanerg. 2<br>Konsumgenossenschaft Wien | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hr<br>19. Juli 1945 | | g | | | 13. Sep. 1945 |
| | IV/244 | St. Elisabethpl. 1<br>6149 | 287.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Ha<br>19. Juli 1945 | | g | | | 4. März 1946 |
| | IV/245 | Mommseng. 28<br>Konsumgenossenschaft | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ha<br>19. Juli 1945 | | g | | | 4. Feb. 1946 |
| | IV/246 | Wiedner Gürtel 40<br>/ | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bpt<br>19. Juli 1945 | | | | | M. abt. 27<br>24. Mai 1946 |
| | IV/247 | Schäfferg. 22<br>6196 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bpt<br>19. Juli 1945 | | | | | M. abt. 25<br>23. März 1946 |
| | IV/248 | Schönburgstr. 26<br>Konsumgenossenschaft | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bpt<br>19. Juli 1945 | | g | | | 23. März 1946 |
| 20. Juli 1945 | IV/249 | Theresianumg. 11 | | | | | | | | | | | | | 20. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/250 | Favoritenstr. 54<br>Dipl. Ing. Fritz Friedl | 1467.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Br<br>20. Juli 1945 | | g | | | Gasthaus<br>28. Aug. 1945 |
| | IV/251 | Seisg. 8<br>Maria Drisker | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ri<br>20. Juli 1945 | | | Z | | 11. Dez. 1945 |
| | IV/252 | Mayerhofg. 5<br>Rudolf Horatschek | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kr<br>20. Juli 1945 | | | Z | | 19. Juli 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Juli 1945 | IV/253 | Rainerg. 5 / Josefine Massarik | 500.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 30. Okt. 1945 |
| | IV/254 / | Schönburgstr. 36 / Wilhelm Schönauer | 891.- | / | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | g | | | g. 6146 14. Aug. 1945 a.a. |
| | IV/255 | Rubensg. 5 / Martha Handlinack | 230.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 21. Aug. 1945 |
| | IV/256 | Goldeggg. 2 / Allg. Vers. A. G. | 600.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 30. Aug. 1945 |
| | IV/257 | Schellingg. 2 / Sterz | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | | Z | | 15. Sep. 1945 |
| | IV/258 | Mayerhofg. 9 / Katharina Wirl | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/259 | Karlsg. 16 / Cyrill Dobesch | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 6. Feb. 1946 |
| | IV/260 / | Apfelg. 6 / Hilde Pfandler | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | | | A | g. 6557 14. Aug. 1945 a.a. |
| | IV/261 / | Argentinierstr. 31 / Bierbach Hedwig | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | g | | | g. 6153 13. Dez. 1945 a.a. |
| | IV/262 | Schönburgstr. 18 / Josef Frühwirth | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 15. Sep. 1945 |
| 20. Juli 1945 | IV/263 | Schönbrunnerstr. 5 / Robert Steinhart | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Juli 1945 | | g | | | 2. Okt. 1945 |
| 21. Juli 1945 | IV/264 | Karlsg. 22 / Maria Paul | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21. Juli 1945 | | | Z | | 27. Feb. 1946 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Juli 1945 | IV/265 | Weyringerg. 25 | | | | | | | | | | | | 21. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/266 | Wiedner Hauptstr. 79 / Margarethe Schweitzer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr / 21. Juli 1945 | | g | | | 10. Jan. 1946 |
| | IV/267 | Margarethenstr. 25 / Storno | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Storno / 21. Juli 1945 | | | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/268 | Schikanederg. 1 / Dr. Friederike Spindler | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr / 21. Juli 1945 | | g | | | 11. Dez. 1945 |
| | IV/269 | Danhauserg. 5 / Carl Anterist | 800.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | 18 | – | Dr / 21. Juli 1945 | | g | | | 15. Feb. 1946 |
| 22. Juli 1945 | IV/270 | Favoritenstr. 24 / Wilhelm Anterist | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr / 22. Juli 1945 | | g | | | Storno |
| 23. Juli 1945 | IV/271 | Mayerhofg. 7 | | | | | | | | | | | | 23. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/272 | Schleifmühlg. 2 / Dr. Franz Halla | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr / 23. Juli 1945 | | g | | | 23. Aug. 1945 |
| | IV/273 | Weyringerg. 21 | | | | | | | | | | | | 23. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/274 | Gusshausstr. 16 / Dr. Fritz Paul | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr / 23. Juli 1945 | | g | | | 14. Dez. 1945 |
| | IV/275 | Schellingg. 7 / Mathilde Englaender | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dr / 23. Juli 1945 | | | | A | 3. Jan. 1946 |
| | IV/276 | Gr. Neug. 11 / Franz Meissner | 10.053.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | 4 | – | Dr / 23. Juli 1945 | | | u.a. | | 29. Jan. 1947 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juli 1945 | IV / 277 | Waagg. 1 | | | | | | | | | | | | | 23. Juli 1945 | | | | | |
| | IV / 278 | Schellingg. 50 | | | | | | | | | | | | | 23. Juli 1945 | | | | | |
| | IV / 279 | Margarethenstr. 52 | | | | | | | | | | | | | 23. Juli 1945 | | | | | |
| | IV / 280 | Favoritenstr. 1<br>Hermann Berger | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ri<br>23. Juli 1945 | | | | A | 14. Dez. 1945 |
| | IV / 281 | Goldegg. 4<br>Josef Mayer | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr<br>23. Juli 1945 | | | Z | | 6. März 1946 |
| 23. Juli 1945 | IV / 282 | Goldegg. 1+3<br>Josef Ruschitzka | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr<br>23. Juli 1945 | | g | | | 11. Jan. 1946 |
| 24. Juli 1945 | IV / 283 | Goldegg. 1+5<br>Marie Schuster | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr<br>24. Juli 1945 | | g | | | 17. Dez. 1945 |
| | IV / 284 | Karolineng. 29 | | | | | | | | | | | | | 24. Juli 1945 | | | | | |
| | IV / 285 | Schellingg. 23<br>Ellinore Mully | 515.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | Hr<br>24. Juli 1945 | | g | | | 24. Nov. 1945 |
| | IV / 286 | Wiednerhauptstr. 67 | | | | | | | | | | | | | 24. Juli 1945 | | | | | |
| | IV / 287 | Wiedner Gürtel 12<br>Foto. Riester | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr<br>24. Juli 1945 | | g | | | 28. Aug. 1945 |
| | IV / 288 | Schlüsselg. 2<br>Paul Kordik | 750.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hr<br>24. Juli 1945 | | g | | | 18. Okt. 1945 |

E — — | — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgestellt Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Juli 1945 | IV/289 | Rubensg. 13 | | | | | | | | | | | | | 24. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/290 | Rechte Wienzeile 15 | | | | | | | | | | | | | 24. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/291 I 54 | Argentinierstr. 20a<br>Albin Jüdex | 1250.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | [illegible]<br>24. Juli 1945 | | g | | | g. 10.7.49<br>14. [illegible] 1945 |
| | IV/292 | Prinz Eugenstr. 74 | | | | | | | | | | | | | 24. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/293 | Kolschitzkyg. 4<br>Anna Marckhart | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [illegible]<br>24. Juli 1945 | | g | | | 27. April 1946 |
| | IV/294 | Wiedner Hauptstr. 56<br>Marie Frank | 1000.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | [illegible]<br>24. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/295 | Favoritenstr. 24<br>Wilhelm Antwerd | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [illegible]<br>24. Juli 1945 | | g | | | 16. Jan. 1946 |
| | IV/296 | Schelleing. 44 | | | | | | | | | | | | | 24. Juli 1945 | | | | | |
| 25. Juli 1945 | IV/297 | Schönbrunnerstr. 2 | | | | | | | | | | | | | 25. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/298 | Gr. Neug. 7<br>Margarethe Beinl | 167.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | [illegible]<br>25. Juli 1945 | | g | | | 15. Sep. 1945 |
| | IV/299 | Walterg. 4<br>Franz Starzynski | 350.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | [illegible]<br>25. Juli 1945 | | g | | | 26. Nov. 1945 |
| | IV/300 | Pressg. 29<br>Franz Starzynski | 160.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [illegible]<br>25. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 1945 | IV/301 / | Argentinierstr. 2 / Eugen Munza | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Juli 1945 |  | g |  |  | 6. Mai 1946 a.a. |
|  | IV/302 | Wiedner Gürtel 12 / W. Mosse v. Nellendorf | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Juli 1945 |  | g |  |  | 4. Jan. 1946 |
|  | IV/303 | Joh. Straußg. 25 / Johanna Hazing | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Juli 1945 |  | g |  |  | 2. Feb. 1946 |
|  | IV/304 | Floragasse 7 / Adolf Potocnik | 1420.-- | — | / | — | — | — | — | — | 5 | 20 | — | 25. Juli 1945 |  | g |  |  | 14. Aug. 1945 |
|  | IV/305 | Margarethenstr. 20 / Dr. Hans Kramberger | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Juli 1945 |  | g |  |  | 21. Sep. 1945 |
|  | IV/306 | Wiedner Hauptstr. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Juli 1945 |  |  |  |  |  |
| 26. Juli 1945 | IV/307 | Mittersteig 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Juli 1945 |  |  |  |  |  |
|  | IV/308 | Weyringerstr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Juli 1945 |  |  |  |  |  |
|  | IV/309 | Schaumburgerg. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Juli 1945 |  |  |  |  |  |
|  | IV/310 / | Argentinierstr. 64 / Heinr. Schäfer | 84 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 26. Juli 1945 |  |  |  |  | g. 28641 19.II.46 |
|  | IV/311 | Kolschitzkyg. 6/17 / Amalie Gruner | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Juli 1945 |  |  | Z |  | 29. Feb. 1946 |
|  | IV/312 | Brahmspl. 5 / Dr. Gregor Joly | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Juli 1945 |  |  | Z |  | 26. Juli 1945 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli 1945 | IV/1313 | Wiedner Hauptstr. 34 / Alois Frimmel | 54.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 26. Juli 1945 | | g | | | 27. Nov. 1946 |
| | IV/1314 | Mühlg. 9 | | | | | | | | | | | | | 26. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/1315 | Argentinierstr. 26 / Dr. Carl Stölzle | 430.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | Sch 26. Juli 1945 | | g | | | 14. Aug. 1945 |
| | IV/1316 | Schleifmühlg. 11 / Dr. Carl Stölzle | 1412.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | [illegible] 26. Juli 1945 | | g | | | 15. Dez. 1945 |
| | IV/1317 | Schönburgstr. 15 | | | | | | | | | | | | | 26. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/1318 | Paniglg. 19a | | | | | | | | | | | | | 26. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/1319 | Schellingg. 7 | | | | | | | | | | | | | 26. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/1320 | Weyringerstr. 40 | | | | | | | | | | | | | 26. Juli 1945 | | | | | |
| 27. Juli 1945 | IV/1321 | Graf Starhembergg. 17 / Bauer Schmidt Karl | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 27. Juli 1945 | | g | | | ~~22. Okt. 1946~~ 11. Jan. 1946 |
| | IV/1322 | Theresianumg. 15 | | | | | | | | | | | | | 27. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/1323 | Mostg. 9/4 | | | | | | | | | | | | | 27. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/1324 | Wiedner Hauptstr. 7 | | | | | | | | | | | | | 27. Juli 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges D | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Juli 1945 | IV/325 | Schönbrunnerstr. 1 | | | | | | | | | | | | | 28. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/326 | Weyringerstr. 3 | | | | | | | | | | | | | 28. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/327 | Frankenbergg. 13<br>Bruno Pikisch | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>28. Juli 1945 | | g | | | 14. Feb. 1946 |
| | IV/328 | Paniglg. 17a | | | | | | | | | | | | | 28. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/329 | Operng. 32 | | | | | | | | | | | | | 28. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/330 | Goldeggg. 25<br>Spreisberger | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>28. Juli 1945 | | g | | | 5. Feb. 1946 |
| | IV/331 | Gußhausstr. 23<br>Margarethe Petermann | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | [illegible]<br>28. Juli 1945 | | g | | | 9. Feb. 1946 |
| 29. Juli 1945 | IV/332 | Resselg. 5 | | | | | | | | | | | | | 29. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/333 | Mommseng. 20 | | | | | | | | | | | | | 29. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/334 | Schönburgstr. 17/13 | | | | | | | | | | | | | 29. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/335 | Wiedner Hauptstr. 12 | | | | | | | | | | | | | 29. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/336 | Phorusg. 5 | | | | | | | | | | | | | 29. Juli 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges C | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Juli 1945 | IV/337 | Wohllebeng. 4 | | | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/338 | Schönburgstr. 13 | | | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/339 | Favoritenstr. 36/10 | | | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/340 | Taubstummeng. 2/24 Frieda Meyer | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ap. 30. Juli 1945 | | g | | | 16. April 1946 |
| | IV/341 | Argentinierstr. 41 u. 41a Schönthaler | 1016 | / | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/342 | Weyringerstr. 1 | | | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/343 | Wiedner Hauptstr. 76 | | | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/344 | Schönburgstr. 17 | | | | | | | | | | | | | 30. Juli 1945 | | | | | |
| 31. Juli 1945 | IV/345 | Belvedereg. 40 | | | | | | | | | | | | | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/346 | Wiedner Hauptstr. 35 | | | | | | | | | | | | | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/347 | Goldegg. 4 Hamak Rudolf | 950.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | R 31. Juli 1945 | | g | | | 5. Jan. 1946 |
| | IV/348 | Schellingg. 7 | | | | | | | | | | | | | 31. Juli 1945 | | | | | |

E

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen | | Prod. Fläche | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges D | Neubauten G | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Feb. 1947 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 8 | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | 11 | 10 | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | 16 | 12 | | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | 1 | | | 27.7.46 a.a. |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Juli 1945 | IV/361 | Mayerhofg. 12 | 316.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/362 | Klagbaumg. 8 | 79.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/363 | Joh. Straußg. 26 | 156.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/364 — | Argentinierstr. 53 Schütz-Kövari | 1473.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | / | | | g 24981 4.I.46 a.a. |
| | IV/365 | Goldegg. 26 | 227.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/366 — | Argentinierstr. 57 Seyal | 41.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | 1 | | | g 7492 14.8.45 a.a. |
| | IV/367 | Prinz Eugenstr. 14 | 230.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/368 | Karolineng. 5 | 10.370.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 7 | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/369 | Favoritenstr. 70 | 14.984.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| | IV/370 | Gußhausstr. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | 31. Juli 1945 | | | | | |
| 1. Aug. 1945 | IV/371 | Favoritenstr. 66 | 61.422.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 6 | 12 | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/372 | Anton Burgg. 2 | 1958.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 1945 | IV/373 | Heumühlg. 4 | 235.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/374 | Schleifmühlg. 5 | 234.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/375 | Argentinierstr. 58 | 112.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/376 | Schönburgstr. 31a | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/377 | Mommseng. 5 | 187.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/378 | Neumanng. 12 | 368.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/379 | Wiedner Gürtel 54 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/380 | Joh. Straußg. 30 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/381 | Favoritenstr. 68 | 527.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/382 | Mozartg. 9 | 117.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/383 | Rainerg. 31 | 4652.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/384 | Belvedereg. 37 | 107.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Enderledigung: Genehmigt G | Enderledigung: Zurückgest. Z | Enderledigung: Abgelehnt A | Enderledigung: Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 1945 | IV/385 | Theresianumg. 15 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/386 | Schaumburgerg. 15 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/387 | Zentag. 20 | 330.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | / storniert | | | | | |
| | IV/388 | Brahmspl. 7 | 233.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | / storniert | | | | | |
| | IV/389 | Wiedner Hauptstr. 24 | 442.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/390 | Schwindg. 6 | 1948.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/391 | Paniglg. 20 | 129.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/392 | Gr. Neug. 42 | 53.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/393 | Wiedner Hauptstr. 15 | 1141.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/394 | Mommseng. 17 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/395 | Raineng. 24 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| 10. Juli 1945 | IV/396<br>418 | Prinz Eugenstr. 76<br>Jakob Zwinger | 5750.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | Ha<br>10. Juli 1945 | | g | | | 16. Nov. 1945 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juni 1945 | IV \| 397 / | Schönburgstr. 2<br>Ing. Max Hofmann | 10.378.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 2 | – | Gs<br>1. Aug. 1945 | | g | | | g. 4172<br>11. Nov. 1945<br>a.a. |
| | IV \| 398 | Gusshausstr. 23 | 2.650.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| 21. Juli 1945 | IV \| 399<br>212 | Gusshausstr. 21<br>Frieda A. Freund | 3.745.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | Ha<br>21. Juli 1945 | | g | | | 21. Juli 1945 |
| | IV \| 400 | Goldeggg. 10 | 100.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 401 | Margarethenstr. 22 | 1580.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 402 | Frankenbergg. 5 | 4029.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 403 | Graf Starhemberggg. 33 | 1018.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 404 | Treitlstr. 3 | 28895.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 405 | Argentinierstr. 23 | 1620.– | / | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 406 | Favoritenstr. 44 | 214.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 407 | Paniglg. 19 | 325.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 408 / | Argentinierstr. 67<br>H.V. Freund | 3785 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 1. Aug. 1945 | | / | | | g 5920<br>13.IX.45<br>a.a. |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Siche-rung § | Stufe I Sons-tiges | Stufe II Dach D | Stufe II Siche-rung § | Stufe II Sons-tiges | Neu-bauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Ge-neh-migt G | Zu-rück-gest. Z | Ab-ge-lehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 1945 | IV/409 | Taubstummeng. 2-4 | 4470.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/410 | Schönburgstr. 27 | | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/411 | Blechturmg. 14 | 22.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/412 | Seisg. 8 | 103.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/413 | Schwindg. 14 | 160.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/414 | Favoritenstr. 20 | 100 | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/415 | Ziegelofeng. 2 | 4600.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1. Aug. 1945 | | | | | |
| 2. Aug. 1945 | IV/416 | Graf Starhembergg. 32 | 600.- | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/417 | Pressg. 17 | 556.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/418 | Wiedner Gürtel 16 | 91 | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/419 — | Argentinierstr. 54 Langer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | aa. | | | |
| | IV/420 | Joh. Straußg. 13 | 113.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 1945 | IV \| 421 | Gr. Ring. 2 | 286.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 422 | Favoritenstr. 21 | 692.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 423 | Schaumburgerg. 11. | 1374.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 424 I 17 | Argentinierstr. 33 Chiavacci | 200.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 425 | Wiedner Gürtel | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | / | | | 4.7.46 |
| | IV \| 426 | Taubstummeng. 13 | 2973.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 427 | Leibenfrostg. 8 | 95.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| 3. Aug. 1945 | IV \| 428 | Belvedereg. 28 | 27.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 429 | Prinz Eugenstr. 68 | 1012.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 3. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 430 | Karolineng. 23 | 3727.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 431 | Favoritenstr. 56 | 212.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV \| 432 | Operng. 23 | 67.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 1945 | IV/433 | Schwindg. 17 | 40.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/434 | Favoritenstr. 70 | 22.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/435 | Klagbaumg. 9 | 104.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/436 | Waagg. 12 | 7000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/437 | Belvederег. 12 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/438 | Wohllebeng. 9 | 1851.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/439 | Lothringerstr. 4–8 | 500.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/440 | Rainerg. 16 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| 4. Aug. 1945 | IV/441 | Theresianumg. 15 Ing. Horstmann | 8.486.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mü 4. Aug. 1945 | | a | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/442 | Kolschitzkyg. 6 | – | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/443 | Plösslg. 6 | 1082.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| ~~30. Jan. 1947~~ | IV/444 | Plösslg. 11 Ing. Horstmann H.V. | 7.971.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | Mü 4. Aug. 1945 | | a | a. | | 30. Jan. 1947 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 1945 | IV/445 | Schleifmühlg. 9 / Grasl | 4.158.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | Sch 4. Aug. 1945 | | a. | a. | | g. 4122 30. Jan. 1947 |
| | IV/446 | Margarethenstr. 41/11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/447 | Argentinierstr. 23 / U.S.A. Regierung | 1620.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Aug. 1945 | | / | | | g. 5792 24.VII.45 a.g. |
| | IV/448 | Gusshausstr. 10 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| 6. Aug. 1945 | IV/449 | Kolschitzkyg. 12 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Aug. 1945 | | | | | |
| 8. Aug. 1945 | IV/450 | Mommseng. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/451 | Wiedner Gürtel 54 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/452 | Favoritenstr. 25 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/453 | Wiedner Gürtel 54 | 412.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/454 | Kettenbrückeng. 14 | 900.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/455 | Leibenfrostg. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/456 | Wiedner Hauptstr. 53 | 796.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgestellt Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Aug. 1945 | IV/457 | Wiedner Gürtel 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/458 | Karolineng. 23 | 3.727.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Storno | | | | | |
| | IV/459 | Schellingg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/460 | Operng. 24 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/461 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/462 | Lambrechtg. 5 | 972.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/463 | Plösslg. 1 | 3000.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/464 | Favoritenstr. 2 | / | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/465 | Schönburgstr. 31a | / | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/466 | Mühlg. 17 | 185 | / | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| 8. Aug. 1945 | IV/467 | Margarethenstr. 34<br>Ing. Alois Ullisch | 39.910.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 8 | – | Stg<br>8. Aug. 1945 | | a. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/468 | Schäfferg. 13a | 5.332.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Aug. 1945 | IV/469 | Schönburgstr. 5 | 10.000.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/470 | Schellingg. 23 | 2.500.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/471 | Rubensg. 8 | 6183.– | – | / | – | – | – | – | – | | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/472 | Mühlg. 15 | 70.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/473 | Argentinierstr. 33 | 2592.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/474 | Mommseng. 19 a | 1032.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Aug. 1945 | | | | | |
| 9. Aug. 1945 | IV/475 | Schönburgstr. 36 | 3433.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/476 | Schleifmühlg. 5 | 143.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Storno. | | | | | |
| | IV/477 | Schönburgstr. 16 | 5.693.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/478 | Theresiang. 7 | 15.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/479 | Wiedner Hauptstr. 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/480 | Wiedner Hauptstr. 40 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges C | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Aug. 1945 | IV/481 | Goldeggg. 32 | 898.– | – | – | – | / | | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/482 | Argentinierstr. 69 | / | / | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/483 | Favoritenstr. 7 | 2281.– | – | – | – | / | | | – | – | 4 | 18 | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/484 | Rainerg. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/485 | Taubstummeng. 6 | 1746.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/486 | Schleifmühlg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/487 | Rainerg. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Aug. 1945 | | | | | |
| 10. Aug. 1945 | IV/488 | Mommseng. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/489 | Prinz Eugenstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/490 | Graf Starhembergg. 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/491 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/492 | Joh. Straußg. 6 | 2000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 1945 | IV/493 | Heumühlg. 6 | 1000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| 4. Aug. 1945 | IV/494 1 | Gr. Neug. 4 / Anton Spitaller | 1802.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | Schb 4. Aug. 1945 | | g | | | 4. Sep. 1946 |
| 10. Aug. 1945 | IV/495 | Frankenbergg. 14 | 11.167 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/496 | Schleifmühlg. 19 | 1149.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/497 | Schleifmühlg. 4 | 1127.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/498 | Wiedner Gürtel 52 | 717.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/499 | Schlüsselg. 5 | 3116.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 1 | – | 10. Aug. 1945 | | | | | |
| 11. Aug. 1945 | IV/500 | Favoritenstr. 44 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Aug. 1945 | | | | | |
| 13. Aug. 1945 | IV/501 | Wiedner Hauptstr. 47 | 2858.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/502 | Mozartg. 3 | 760.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/503 | Favoritenstr. 10 | 620.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/504 | Margarethenstr. 49 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 1945 | IV/505 | Margarethenstr. 1 / Johann Kautich | 5858.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | Stg 13. Aug. 1945 | | a. a. | | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/506 | Margarethenstr. 39 | 6365.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 14 | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| 8. Aug. 1945 | IV/507 252 | Schönbrunnerstr. 12 / Ing. Rud. Anderka | 7896 | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 11 | – | Jp. 8. Aug. 1945 | | g | | | 22. Okt. 1945 |
| 13. Aug. 1945 | IV/508 | Rienößlg. 13 | 948.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/509 | Wiedner Gürtel 34 | 87729.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/510 | Graf Starhemberggg. 17 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/511 | Kettenbrückeng. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14-8-45 IV/19 – Zwg. V | | | | | |
| | IV/512 | Mozartg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/513 | Danhauserg. 7 | 350.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/514 | Prinz Eugenstr. 74 | 380.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/515 | Mommseng. 3 | 1065.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/516 | Gußhausstr. 23 | 1092.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 1945 | IV/517 | Kettenbrückeng. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Aug. 1945 | | | | | |
| 4. Aug. 1945 | IV/518 | Schleifmühlg. 23 | 110.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4. Aug. 1945 | | | | | |
| 16. Aug. 1945 | IV/519 | Margarethenstr. 5 | 476.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 9 | – | – | 16. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/520 | Belvedereg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/521 | Lothringerstr. 4 | / | ö.p. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/522 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/523 / | Argentinierstr. 55 Rodt | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Aug. 1945 | | / | | | 12.III.46 a.a. |
| | IV/524 | Joh. Straußg. 38 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/525 | Taubstummeng. 13 | / | ö.p. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/526 | Margarethenstr. 29 | 140.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 16. Aug. 1945 | | | | | |
| 17. Aug. 1945 | IV/527 | Lothringerstr. 2 | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/528 | Phorusg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 1945 | IV/529 | Argentinierstr. 20 | / | / | — | — | — |
| | IV/530 | Schaumburgerg. 10 | / | / | — | — | — |
| | IV/531 | Margarethenstr. 2–4 | / | / | — | — | — |
| | IV/532 | Danhauserg. 12 | — | — | — | — | / |
| | IV/533 | Favoritenstr. 10 | 7617.— | — | — | — | / |
| | IV/534 | Rainerg. 10 | / | / | — | — | — |
| | IV/535 | Belvedereg. 26 | 300.— | — | / | — | — |
| | IV/536 | Kolschitzkyg. 10 | / | / | — | — | — |
| | IV/537 | Prinz Eugenstr. 74 | / | / | — | — | — |
| | IV/538 | Mostg. 14 | 1158.— | — | — | — | / |
| | IV/539 | Paulanerg. 4 | 1156.— | — | — | — | / |
| | IV/540 | Paulanerg. 10 H. Erich Hofmokl | 21.474.— | — | — | — | / |

E

| Stufe II Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 10 | — | 17. Aug. 1945 | | | | | G. 8203 25.X.45 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Eingelangt Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 1945 | IV / 541 | Frankenbergg. 10 | 1882.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 17. Aug. 1945 | | | | | |
| 18. Aug. 1945 | IV / 542 | Schönburgstr. 11 | 9793.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 543 | Waagg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 544 | Taubstummeng. 6 | 865.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 545 | Schikanederg. 2 | 1550.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 546 | Argentinierstr. 57 / Engelmann Hartl | 400.– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Aug. 1945 | a.a. | | | | g. 8413 a.a. |
| | IV / 547 | Wiedner Gürtel ? Weyringergstr. 24 | 640.– | – | – | – | / | – | – | – | – | | – | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 548 | Prinz Eugenstr. 70 | 670.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 549 | Fichtg. 12 a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Aug. 1945 | | | | | |
| 20. Aug. 1945 | IV / 550 | Fichtg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 551 | Schaumburgerg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV / 552 | Waagg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Aug. 1945 | IV\|553 | Margarethenstr. 31 | 10.730.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| 2. Aug. 1945 | IV\|554 | Danhauserg. 6 | 26508 – | – | – | – | / | – | – | – | – | 11 | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| 20. Aug. 1945 | IV\|555 | Ziegelofeng. 6 | 1994.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | – | – | 2. Aug. 1945 | | / | | | 20. Jan. 1947 |
| | IV\|556 | Mommseng. 4 | 3130.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV\|557 | Kettenbrückeng. 18 | 54.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV\|558 | Schaumburgerg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV\|559 B 42 | Argentinierstr. 18 Franz Erlet | 3006.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | / | | | | g. 8117 5.VI.45 a.a. |
| | IV\|560 | Mühlg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV\|561 | Prinz Eugenstr. 68 | / | ö.o. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Aug. 1945 | | | | | |
| 22. Aug. 1945 | IV\|562 | Phorusg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV\|563 | Phorusg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Aug. 1945 | | | | | |
| 23. Aug. 1945 | IV\|564 | Phorusplatz 21 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 1945 | IV/565 B 43 | Argentinierstrasse 21a H.V. Knickl-Rheinthal | 1565.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | / | | | g. 9410 2.II.46 a.a. |
| | IV/566 | Graf Starhembergg. 1a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/567 / | Argentinierstr. 65 Fink | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | / | | | 13.6.46 a.a. |
| | IV/568 | Technikerg. 5 | 600.– | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/569 | Technikerg. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/570 | Schwindg. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/571 | Favoritenstr. 4-6 | 7788.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | 5 | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/572 | Margarethenstr. 52 | 794.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/573 | Wiedner Hauptstr. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/574 | Schönburgstr. 24 | 1537.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/575 | Schleifmühlg. 5 | 4153.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| 25. Juli 1945 | IV/576 | Brahmspl. 3 N. Hassreck | 6140.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | K 25. Juli 1945 | a.a. | | | | 29. Jan. 1947 |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges D | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 1945 | IV/577 | Florag. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/578 | Wiedner Gürtel 4 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/579 | Mittersteig 15 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/580 | Schäfferg. 13 | 24.314.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/581 | [illegible] 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/582 | [illegible] 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/583 | Margarethenstr. 42 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/584 | Kolschitzkyg. 15 | 3.552.— — | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/585 | Goldeggg. 25 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/586 | Rechte Wienzeile 15 | 890.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 6 | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/587 | Belvederег. 20 | / | / | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/588 | Weyringerstr. 21 | / | / | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Dachdeckung D | Sicherung § | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 1945 | IV/589 | Mommseng. 24 | / | / | — | — | — |
| | IV/590 | Wohllebeng. 14 | 100.-- | — | / | — | — |
| | IV/591 / | Argentinierstr. 13 H.V. Pomeguy | 160.- | — | / | — | — |
| | IV/592 | Wiedner Hauptstr. 34 | 2885.- | — | — | — | / |
| | IV/593 | Wiedner Hauptstr. 32 | 2415.- | — | — | — | / |
| | IV/594 | Wiedner Hauptstr 30 | 630.-- | — | — | — | / |
| | IV/595 | Schlüsselg. 2 | / | / | — | — | — |
| | IV/596 | Joh. Straußg. 39 | 4988.- | — | — | — | / |
| | IV/597 | Favoritenstr. 17 | 462.- | / | — | — | — |
| | IV/598 | Schönburgstr. 17 | 419.- | / | — | — | — |
| | IV/599 | Schelling. 12 | 106.- | / | — | — | — |
| 25. Aug. 1945 | IV/600 | Argentinierstr. 20 | 4398.- | — | — | — | / |

E

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 3 | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 3 | — | 23. Aug. 1945 | | 1 | | | G.27623 5.1.46 a.a. |
| — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 3 | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 3 | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 4 | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 23. Aug. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 1 | — | 25. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Enderledigung: Genehmigt G | Enderledigung: Zurückgestellt Z | Enderledigung: Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Aug. 1945 | IV/601 | Mostg. 7 | 600.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/602 | Schaumburgerg. 14 | 500.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/603 | Schellingg. 43 | 6828.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/604 | Wiedner Gürtel 50 | 11054.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/605 | Fleischmanng. 8 | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/606 | Wiedner Hauptstr. 71 | 2000.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/607 | Argentinierstr. 22 | | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/608 | Pressg. 23-25 | | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| 20. Aug. 1945 | IV/609 | Belvederег. 29 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| 28. Aug. 1945 | IV/610 | Kom. Rat Hans Plank<br>Paniglg. 19 u. 19 a | 2485.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X<br>20. Aug. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| | IV/611 | Kleine Neug. 8 | 1540.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/612 | Viktorg. 15 | 387.-- | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Aug. 1945 | IV/613 | Schönburgstr. 30 / Dr. Gustav Hain | 15.886.- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 8 | – | ~~Mü~~ 28. Aug. 1945 | | a | a. | | G. 26357 30. Jan. 1947 |
| | IV/614 | Schleifmühlg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/615 | Margarethenstr. 22 | 195.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/616 | Frankenbergg. 13 | 150.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/617 | Operng. 34 | | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/618 | Operng. 26 | | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/619 | Operng. 32 | 2000.- | – | / | – | – | – | – | – | – | | 1 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/620 | Rainerg. 14 | 2000 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/621 | Mozartg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| 9. Nov. 1945 | IV/622 | Wiedner Hauptstr. 19 | 2331 | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Nov. 1945 | | | | | 29. Jan. 1947 |
| 28. Aug. 1945 | IV/623 | Belvedereg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/624 | Weyringerstr. 8 | 414.- | – | / | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Nov. 1945 | IV/625 | Weyringerg. 4 | 1000.- | – | / | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | IV/626 | Weyringerg. 6 Potyka Alfred | 300.- | – | / | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | NN 9. Nov. 1946 | | g | | | 3. März 1947 |
| | IV/627 / | Argentinierstr. 43 Geiger | 334.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/628 | Waagg. 6 | 2078.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/629 | Lambrechtg. 13 | 28.000.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| 28. Aug. 1945 | IV/630 | Goldegg. 22 | 1280.- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – 3 | – | 28. Aug. 1945 | | | | | |
| 29. Aug. 1945 | IV/631 D 35 | Argentinierstr. 39 Schönthaler | 8384.- | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 29. Aug. 1945 | | / | | | g. 16494 11. X. 45 a.a. |
| | IV/632 | Südtirolerpl. 2 | | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/633 | Karolineng. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/634 | Operng. 36 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/635 — | Argentinierstr. 57 Storch | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/636 | Favoritenstr. 42 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 1945 | IV/637 | Wiedner Hauptstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/638 | Schelleing. 43 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/639 | Favoritenstr. 33 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/640 | Schleifmühlg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/641 | Graf Starhemberggasse 21 | 400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/642 | Taubstummeng. 3 | 410.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/643 | Schönburgstr. 52 | 400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/644 | Schaumburgerg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/645 | Theresianumg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/646 | Heumühlg. 10 | 2488.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/647 | Weyringerg. 7a | 430.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/648 | Schelleing. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I | | | | Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| 29. Aug. 1945 | IV/649 | Favoritenstr. 70 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/650 | Wiedner Hauptstr. 36 | – | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/651 | Schönburgstr. 17 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/652 | Taubstummeng. 5 | 2439 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/653 | Rienösslg. 10 | 18750.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/654 | Schellingg. 50 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/655 | Favoritenstr. 46 | – | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 29. Aug. 1945 | | | | | |
| 30. Aug. 1945 | IV/656 | Graf Starhemberg. 45 | 18770 | – | – | – | / | – | – | – | – | 11 | 1 | – | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | Storno. | Favoritenstr. 66 | 51048 | – | – | – | / | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/657 | Margarethenstr. 25 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/658 | Schaumburgerg. 18 | – | // | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/659 | Rainerg. 11 | 29880.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 30. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten G | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Aug. 1945 | IV/660 | Lambrechtg. 12 | 7155.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/661 | Schönburgstr. 3 | 30974.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/662 | Schönburgstr. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/663 — | Argentinierstr. 67 Greindl | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Aug. 1945 | | a9 | | | |
| | IV/664 | Belvedereg. 21 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/665 / | Argentinierstr. 2 Meller | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Aug. 1945 | | | | | g. 10792 4.12.46 a. a. |
| | IV/666 | Rainerg. 29 | 54.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/667 | Viktorg. 12 | 13528.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/668 | Mittersteig 15 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | Akt an Partei übergeben am 27.11.45. | | | | | | | | |
| | IV/669 | Operng. 11 | 24800 | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/670 | Operng. 34 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | Akt an Partei | | | 30. Aug. 1945 | | | | | |
| 31. Aug. 1945 | IV/671 — | Argentinierstr. 65 Wechsler | / | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Aug. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 1945 | IV/672 | Favoritenstr. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/673 | Favoritenstr. 19 | 11997.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/674 | Frankenbergg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/675 | Joh. Straußg. 2 | 16182.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | 5 | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/676 | Wiedner Hauptstr. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/677 | Belvedereg. 20 | 13940.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 8 | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| | IV/678 | Belvedereg. 37 | 3731.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 31. Aug. 1945 | | | | | |
| 15. Aug. 1945 | IV/679 | Belvedereg. 37 / Dipl. Ing. Friedr. Ettel | 9604.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | Ng (gestrichen) 15. Aug. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| 1. Sep. 1945 | IV/680 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/681 | Margarethenstr. 30 | 10000.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 10 | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/682 | Trappelg. 4 | | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 6 | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/683 | Wiedner Hauptstr. 15 | 350.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. 1945 | IV/684 | Chorinskypl. 6 | 1000.– | – | – | – | | – | – | – | – | – | 8 | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/685 | Schönburgstr. 30 | 1661.– | – | – | – | | – | – | – | – | 5 | 4 | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/686 | Heumühlg. 8 | 1200.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/687 | Schwindg. 11 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 1. Sep. 1945 | | | | | |
| 3. Sep. 1945 | IV/688 | Schellingg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/689 | Trappelg. 11 | 1000. | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/690 | Pressg. 17 | | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/691 | Wiedner Hauptstr. 18 | 450.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/692 | Brahmspl. 2 | 650.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/693 / | Rubensg. 13 Karl Berger | 3076 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | / | | | g. 19305 22.XI.45 a.a. |
| | IV/694 | Favoritenstr. 25 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/695 | Rubensg. 3 | 800.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Sep. 1945 | IV/696 | Schellingg. 12 | / | / | — | — | — |
| | IV/697 | Fiktorg. 4 | / | / | — | — | — |
| | IV/698 | Belvederg. 8 | 300.— | — | — | — | / |
| | IV/699 | Technikerstr. 5 | / | / | — | — | — |
| | IV/700 | Margarethenstr. 9 | 900.— | — | / | — | — |
| | IV/701 | Rechte Wienzeile 33 | 268.— | — | — | — | / |
| | IV/702 | Favoritenstr. 42 | / | / | — | — | — |
| | IV/703 | Favoritenstr. 54 | 2120.— | — | / | — | — |
| | IV/704 | Favoritenstr. 20 | 500.— | — | — | — | / |
| | IV/705 / — | Argentinierstr. 16 | 1350. | — | — | — | / |
| | IV/706 | Wittgensteinsche Kanzlei Belvederg. 35 | 24403.— | — | — | — | / |
| 3. Sep. 1945 | IV/707 / — | Schellingg. 8 Dr. Heinrich Oberndorfer | 3570 | — | — | — | / |

E

| Register-Nr. | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/696 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/697 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/698 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/699 | — | — | — | — | Akt an Partei zurückgegeben. | | | | | | | | |
| IV/700 | — | — | — | — | — | 2 | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/701 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/702 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/703 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/704 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/705 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | / | | | g 9740 26.8.45 a.a. |
| IV/706 | — | — | — | — | — | — | — | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/707 | — | — | — | — | 1 | — | — | Mü 3. Sep. 1945 | | a. | a. | | 30. Jan. 1947 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Sep. 1945 | IV/708 | Schlüsslg. 9 | 12.182.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/709 | Wiedner Hauptstr. 51 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/710 | Favoritenstr. 42 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/711 | Margarethenstr. 44 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/712 | Operng. 32 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/713 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/714 | Argentinierstr. 1 / Hermine Mellin | 181.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | / | | | 9.6785 14.9.45 a.a. |
| | IV/715 | Karolineng. 18 | 1750.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/716 | Wiedner Hauptstr. 49 | 1400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/717 | Favoritenstr. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/718 | Mittersteig 15 | 2965.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Sep. 1945 | | | | | |
| 16. Aug. 1945 | IV/719 | Goldeggg. 8 | 800.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | X 16. Aug. 1945 | | g | | | 5. Juni 1946 |

E — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten G | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sep. 1945 | IV/720 | Operng. 32 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/721 | Wiedner Hauptstr. 48 | 500.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/722 | Joh. Straußg. 39 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/723 | Joh. Straußg. 33 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/724 | Kolschitzkyg. 2–4 | 863.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/725 | Joh. Straußg. 49 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| 29. Aug. 1945 | IV/726 | Joh. Straußg. 24 / Dr. v. Esel | 21.742.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 7 | — | M / 29. Aug. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| | IV/727 | Goldegg. 26 | 700.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| 4. Sep. 1945 | IV/728 | Wohllebeng. 9 / Johann Mirold | 10.268.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | Sch / 4. Sep. 1945 | | a. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/729 | Graf Starhembergg. 37 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/730 | Rechte Wienzeile 13 | ~~1200~~ | / | — | — | ∅ | — | — | — | — | ~~17~~ | ~~22~~ | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/731 | Waagg. 13 | 1200.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 10 | 28 | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten G | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sep. 1945 | IV/732 | Weyringerg. 1 | — | — | / | — | — | — | — | — | — | Akt. an Abt. IV/27. | | | | | | | | |
| | IV/733 | Weyringerg. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/734 | Wiedner Gürtel | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/735 | Joh. Straußg. 39 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/736 | Wiedner Gürtel 30 | 500.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/737 | Waagg. 8 | 500.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/738 | Wiedner Gürtel 16 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/739 | Weyringerstr. 24 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/740 | Freundg. 14 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/741 | Schelleing. 52 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/742 | Naschmarkt 238 + 340, 332 - 333 | 960.- | — | — | — | / | — | — | — | — | Abt. IV/9 - B.R. [illegible] | | | | | | | | |
| 6. Sep. 1945 | IV/743 | Argentinierstr. 43 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Sep. 1945 | IV/744 | Mozartpl. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/745 | Brucknerstr. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/746 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/747 | Südtirolerpl. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/748 | Schwindg. 14 | 400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/749 | Frankenbergg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/750 | Taubstummeng. 3 | 4368.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/751 | Theresianumg. 33 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/752 | Gusshausstr. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/753 | Belvederg. 21 | 400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/754 | Heumühlg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/755 | Schleifmühlg. 5 | 125.– | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | 6. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Sep. 1945 | IV/756 | Schellingg. 52 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/757 | Wiedner Gürtel 60 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Sep. 1945 | | | | | |
| 7. Sep. 1945 | IV/758 | Argentinierstr. 67 Hochrieder | 100.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | / | | | 2.4.46 |
| | IV/759 | Argentinierstr. 48 Briegel | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | 9.9. | | | |
| | IV/760 | Joh. Straussg. 28 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 7. Sep. 1945 | IV/761 | Schönbrunnerstr. 46 Karl Pfeiffer | 10.069.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 3 | — | 7/ 7. Sep. 1945 | | n. a. | | | g. 24193 30. Jan. 1947 |
| | IV/762 | Favoritenstr. 72 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7. Sep. 1945 | | | | | |
| 8. Sep. 1945 | IV/763 | Karlsg. 7 | 11.576.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/764 | Prinz Eugenstr. 70 | 4.523.— | — | — | — | / | — | — | — | — | Akt an Partei zurückgegeben. | | | | | | | | |
| | IV/765 | Goldeggg. 27 | 7918.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/766 | Blechturmg. 26 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/767 | Blechturmg. 26 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Sep. 1945 | IV/768 | Heumühlg. 3 | 173.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/779 | Schönburgstr. 52 | 195.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/780 | Schaumburgerg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/781 | Joh. Straußg. 28 | 4000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/782 | Wiedner Gürtel 30–32 | 11547– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Akt an Kartei übermittelt. | | | | | |
| | IV/783 | Prinz Eugenstr. 54 | 27000– | – | – | – | / | – | – | – | – | 6 | 2 | – | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| 10. Sep. 1945 | IV/784 | Weyringerstr. 40 | 341– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 10. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/785 | Wiedner Gürtel 62 | 54– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 10. Sep. 1945 | | | | | |
| 11. Sep. 1945 | IV/786 | Schönburgstr. 38 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/787 | Joh. Straußg. 38 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/788 | Lambrechtg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/789 | Leibenfrostg. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Sep. 1945 | IV/790 | Favoritenstr. 36 | — | / | — | — | — |
| | IV/791 | Brucknerstr. 6 | 2037.– | — | — | — | / |
| | IV/792 | Prinz Eugenstr. 42 | — | / | — | — | — |
| | IV/793 | Mittersteig 2a | — | / | — | — | — |
| | IV/794 | Rubensg. 3 | — | / | — | — | — |
| | IV/795 | Graf Starhemberggasse 31 | — | / | — | — | — |
| | IV/796 | Schönburgstr. 18 | 1191.– | — | / | — | — |
| | IV/797 | Schönburgstr. 18 | / | / | — | — | — |
| | IV/798 | Gr. Neug. 18 | 5757.– | — | — | — | / |
| | IV/799 | Gr. Neug. 4 | — | / | — | — | — |
| | IV/800 | Seisg. 8 | — | / | — | — | — |
| | IV/801 | Karlsg. 20 | 1200.– | — | / | — | — |

| Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | 2 | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 2 | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — 5 | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Sep. 1945 | IV/802 | Graf Starhembergg. 21 | 30.803.- | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/803 | Wiedner Gürtel 4 | 43.304.- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11. Sep. 1945 | | | | | |
| 12. Sep. 1945 | IV/804 | Goldeggg. 33 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/805 | Rainerg. 31 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| 12. Sep. 1945 | IV/806 | Fiktorg. 4<br>Anton Stöhr | 6645.- | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sch<br>12. Sep. 1945 | | a.a. | | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/807 | Schellingg. 12 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/808 | Frankenbergg. 14 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/809 | Gr. Neug. 38 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/810 | Schellingg. 10 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/811 | Paulanerg. 9 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/812 | Fiktorg. 20 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/813 | Mayerhofg. 9 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Sep. 1945 | IV/814 | Goldeggg. 31 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/815 | Wiedner Hauptstr. 39 | 1308.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/816 | Graf Starhemberggg. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/817 | Favoritenstr. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/818 | Suttnerpl. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/819 | Argentinierstr. 47 Ziegelstahl | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | / | | | g. 11892 29. I. 46 a.a. |
| | IV/820 | Karlsg. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/821 | Wiedner Hauptstr. 12 | 2.500.— | — | / | — | | — | — | — | — | 20 | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/822 | Kolschitzkyg. 30 | / | / | — | — | — | / | | | | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/823 | Karlsg. 3 | 300.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/824 | Favoritenstr. 52 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/825 | Favoritenstr. 22 | 9159.— | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | 3 | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen: Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Enderledigung: Genehmigt G | Enderledigung: Zurückgest. Z | Enderledigung: Abgelehnt A | Enderledigung: Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Sep. 1945 | IV/826 | Joh. Straußg. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/827 | Heumühlg. 9 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/828 | Viktorg. 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/829 | Weyringerg. 21 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/830 | Goldeggg. 31 | 29.600.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 18 | 6 | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| 13. Sep. 1945 | IV/831 | Suttnerpl. 7<br>Mathilde Haag | 9.253.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | H<br>13. Sep. 1945 | | a. d. | | | 29. Jan. 1947 |
| 14. Sep. 1945 | IV/832 | Schönburgstr. 32 | 3.685.— | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/833 | Hauslabg. 1 | 400.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/834 | Kriehuberg. 8 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/835 | Margarethenstr. 29 | 181.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/836 | Favoritenstr. 62 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/837 | Schelleing. 23 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |

E

— — **E**

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| — | — | — | — | — | 6 | — | K<br>9. Sep. 1945 | | a. a. | | | 30. Jan. 1947 |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 1 | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | - | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 14. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Enderledigung: Genehmigt G | Enderledigung: Zurückgest. Z | Enderledigung: Abgelehnt A | Enderledigung: Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Sep. 1945 | IV/850 | Graf Starhembergg. 20 | 2386.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/851 | Karolineng. 23 | 4753.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/852 | Karolineng. 33 | 2854.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/853 | Joh. Straußg. 9 | 875.– | – | – | / | | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/854 | Schleifmühlg. 6 | 30.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/855 | Favoritenstr. 25 | 3600.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/856 | Karolineng. 8 | 6203.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/857 | Rainerg. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/858 | Brahmsplatz 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/859 | Weyringerstr. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Sep. 1945 | | | | | |
| 17. Sep. 1945 | IV/860 | Wiedner Gürtel 52 | 3387.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/861 | Belvedereg. 17 | 2088.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sep. 1945 | IV/862 | Frankenbergg. 5 | 1475.–– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/863 | Frankenbergg. 5 | 484.–– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/864 | Technikerstr. 5 | 19820.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/865 | Blechturmg. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/866 | Kettenbrückeng. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/867 | Goldegg. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/868 | Karolineng. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/869 | Joh. Straußg. 39 | 42.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/870 | Prinz Eugenstr. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/871 | Karolineng. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/872 | Weyringerstr. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/873 | Schönburgstr. 42 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sep. 1945 | IV/874 | Schelleing. 46 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/875 | Schönburgstr. 52 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/876 | Plößlg. 9 | 147.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/877 | Graf Starhemberg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/878 | Graf Starhemberg. 29 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/879 | Karlsg. 18 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/880 | Mozartg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Sep. 1945 | | | | | |
| 18. Sep. 1945 | IV/881 | Theresianumg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/882 | Prinz Eugenstr. 68 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/883 | Prinz Eugenstr. 68 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/884 | Blechturmg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/885 | Blechturmg. 20 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Sep. 1945 | IV/886 | Hauslabg. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/887 | Heumühlg. 4 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/888 | Favoritenstr. 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/889 | Rechte Wienzeile 29 | 1674.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/890 | Schellingg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/891 | Mommseng. 33 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/892 | Graf Starhemberggg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/893 | Argentinierstr. 12 | 390.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/894 | Wohllebeng. 15 | 101.– | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/895 | Schlösslg. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/896 | Schlösslg. 5–7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Sep. 1945 | | | | | |
| 19. Sep. 1945 | IV/897 | Wohllebeng. 15 | 1598.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Sep. 1945 | IV/898 | Mommseng. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/899 | Viktorg. 3 | / | / | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/900 | [illegible] 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/901 | Argentinierstr. 67 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/902 | Lambrechtg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/903 | Schönburgstr. 31a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/904 | Trappelg. 5 | 420.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | / | | | g. 16496 30.X.45 |
| | IV/905 | Schäfferg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/906 | Favoritenstr. 56 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/907 | Margaretenstr. 13 | 4085.– – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/908 | Wiedner Gürtel 46 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/909 | Viktorg. 12a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Sep. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Sep. 1945 | IV/910 | Schäfferg. 13a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19. Sep. 1945 | | | | | |
| 20. Sep. 1945 | IV/911 | Margarethenstr. 27 | 3.500.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/912 | Schleifmühlg. 19 | 175.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/913 | Viktorg. 25a | 745.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/914 | Prinz Eugenstr. 42 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/915 | Favoritenstr. 68 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/916 | Weyringerg. 27 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/917 | Prinz Eugenstr. 74 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/918 | Karolineng. 22 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. Sep. 1945 | | | | | |
| 21. Sep. 1945 | IV/919 | Prinz Eugenstr. 14 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/920 | Operng. 18 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/921 / | Argentinierstr. 20a / H.V. Güdese | 5182.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 21. Sep. 1945 | — | — | — | — | g·25850 a.a. |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Sep. 1945 | IV/922 | Wiedner Gürtel 54 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/923 | Mittersteig 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/924 | Rainerg. 12 / Karl Jauisch | 1325.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 21. Sep. 1945 | | / | | | G.24552 18.I.46 |
| | IV/925 | Margarethenstr. 25 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/926 | Favoritenstr. 56 | 860.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 6 | – | 21. Sep. 1945 | | | | | |
| 22. Sep. 1945 | IV/927 | Fleischmanng. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/928 | Wiedner Hauptstr. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/929 | Weyringerstr. 27 a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/930 | Wiedner Hauptstr. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/931 | Klagbaumg. 15 | 250.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/932 | Argentinierstr. 65 / Ve. Rob. Gauly | 485.– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 22. Sep. 1945 | | a.a. | | | G.19765 G.12751 Düp |
| | IV/933 | Rainerg. 24 | 1200.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |

E

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Sep. 1945 | IV/934 | Waagg. 11 | 7520 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/935 | Elisabethpl. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/936 | Rechte Wienzeile 27 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/937 | Argentinierstr. 4 / H. Kurzel | 1941.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | | | / | | | g. 14298 23.X.45 a.a. |
| 24. Sep. 1945 | IV/938 | Prinz Eugenstr. 56 | 262.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | 29. Jan. 1947 |
| | IV/939 | Karolineng. 4 | 120.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/940 | Phorusg. 9 | 12684.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 8 | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/941 | Florag. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/942 | Danhauserg. 10 | 175.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/943 | Neumanng. 7 | 1410.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/944 | Joh. Straußg. 6 | 1000.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/945 | Prinz Eugenstr. 30 | 1230.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI/44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Sep. 1945 | IV/946 | Fiktorg. 3 / Hans Roffelsperger | 13820.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 24. Sep. 1945 | | a. a. | | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/947 | Mayerhofg. 8 | 85.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/948 | Joh. Straußg. 13 | 250.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/949 | Favoritenstr. 62 | 200.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/950 | Graf Starhembergg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24. Sep. 1945 | | | | | |
| 25. Sep. 1945 | IV/951 | Rubensg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/952 | Pressg. 9 / Johann Pisa | 12671.–– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 25. Sep. 1945 | Ed. | | | | g. 24850. |
| 25. Sep. 1945 | IV/953 | Trappelg. 7 / Vinzenz Frank | 10705.–– | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 25. Sep. 1945 | | a. a. | | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/954 | Phorusg. 2 | 54.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/955 | Schönburgstr. 52 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/956 | Fiktorg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/957 | Favoritenstr. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |

E — —

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Sep. 1945 | IV/958 | Klagbaumg. 12 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/959 | Schellingg. 41 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/960 | Goldeggg. 29 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/961 | Rainerg. 14 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/962 | Argentinierstr. 47 Heinrich | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/963 | Argentinierstr. 22 Roller | 50.– | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | / | | | g. 19260 3.XII.45 a.a. |
| | IV/964 | Karolineng. 3 | 10042.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/965 | Joh. Straußg. 5 | 280.– | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/966 | Schönbrunnerstr. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/967 | Margarethenstr. 29 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/968 | Paniglg. 17 a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/969 | Mommseng. 23 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |

— — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Sep. 1945 | IV/970 | Prinz Eugenstr. 80 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/971 | Prinz Eugenstr. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/972 | Brucknerstr. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/973 | Schäfferg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/974 | Mozartg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/975 | Schaumburgerg. 14 | / | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/976 | Schaumburgerg. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/977 | Südtirolerpl. 1 | 5357.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/978 | Mommseng. 15 | 200.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/979 | Theresianumg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/980 | Waagg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/981 | Gr. Neug. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen: Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Enderledigung: Genehmigt G | Enderledigung: Zurückgest. Z | Enderledigung: Abgelehnt A | Enderledigung: Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Sep. 1945 | IV/982 | Prinz Eugenstr. 74 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/983 | Kühnpl. 4 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/984 | Prinz Eugenstr. 80 | 66801.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 25. Sep. 1945 | | | | | |
| 26. Sep. 1945 | IV/985 | Karolineng. 3 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/986 | Joh. Straußg. 29 | / | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/987 | Margarethenstr. 44 | 480.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/988 | Gr. Neug. 33 | 715.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/989 | Wiedner Hauptstr. 17 | 1595.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/990 | Gr. Neug. 35 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/991 | Mittersteig 2 a | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/992 | Favoritenstr. 25 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/993 | Wiedner Hauptstr. 71 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Sep. 1945 | IV/994 | Rilkepl. 9 | 168.– | — | — | — | — |
| | IV/995 | Leibenfrostg. 3 | / | / | — | — | — |
| | IV/996 | Gr. Neug. 16 | 2246.– | — | — | — | / |
| | IV/997 | Favoritenstr. 60 | 180.– | — | / | — | — |
| | IV/998 | Viktorg. 8 | / | / | — | — | — |
| | IV/999 | Schaumburgerg. 20 | 740.– | — | / | — | — |
| | IV/1000 | Mommseng. 11 | 6069.– | — | / | — | — |
| | IV/1001 | Rechte Wienzeile 23 | 1560.– | — | / | — | — |
| | IV/1002 | Mayerhofg. 2 a | 2740.– | — | / | — | — |
| | IV/1003 — | Argentinierstr. 31 H.V. Leissner | 400.– | — | / | — | — |
| | IV/1004 | Goldeggg. 9 | 1200.– | — | / | — | — |
| 3 Sep. 1945 | IV/1005 69 | Mayerhofg. 4 | 80.– | — | / | — | — |





| Register-Nr. | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/994 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/995 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/996 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/997 | — | — | — | — | — | 7 | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/998 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/999 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/1000 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/1001 | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/1002 | — | — | — | — | — | 6 | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/1003 | — | — | — | — | — | 3 | — | 26. Sep. 1945 | | / | | | g. 24398 15. XII. 45 a. a. |
| IV/1004 | — | — | — | — | — | 4 | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| IV/1005 | — | — | — | — | — | — | — | ~~IV~~ 3 Sep. 1945 | | g | | | 21. Jan. 1947 |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Sep. 1945 | IV\| 1006 | Mommseng. 10 | 130.– | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| 27. Sep. 1945 | IV\| 1007 / | Theresieng. 2<br>Hans Leissner | 6317.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | Sch<br>27. Sep. 1945 | | a. | a. | | g. 24212<br>30. Jan. 1947 |
| | IV\| 1008 | Wiedner Hauptstr. 78<br>Hans Leissner | 4526.– | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sch<br>27. Sep. 1945 | | a. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | IV\| 1009 | Schäfferg. 15 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1010 | Brucknerg. 4 | 216.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1011 | Weyringerstr. 27 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1012 | Pressg. 6 | 11320.– | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1013 | Wohllebeng. 18 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1014 | Gr. Neug. 8 | 1000.– | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1015 | Wiedner Hauptstr. 39 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV\| 1016 | Schäfferg. 22 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Sep. 1945 | | | | | |
| 28. Sep. 1945 | IV\| 1017 | Gusshausstr. 16 | 9000.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 4 | 8 | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI\|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Sep. 1945 | IV/1018 | Fiktorg. 20 | 2.900.-- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| 28. Sep. 1945 | IV/1019 | Wiedner Hauptstr. 77<br>Möstinger & Tades | 76.400.- | — | — | — | / | — | — | — | — | 5 | 27 | — | tit<br>28. Sep. 1945 | | n. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/1020 | Leibenfrostg. 1 | 4307 | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1021 | Waagg. 17 | 20411.- | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 28. Sep. 194[5] | | | | | |
| | IV/1022 | Schönburgstr. 32 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1023/7 | Schäfferg. 4 | 1400.- | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1023 | Lambrechtg. 3 | 80. | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1024 | Heumühlg. 16 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1025 | Schönburgstr. 5 | 2028 | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | — | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1026 | Gusshausstr. 26 | 300.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1027 | Ritterg. 4 | 3017.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 28. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1028 | Radekg. 2 | 1269.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 1 | — | 28. Sep. 194[5] | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Sep. 1945 | IV/1029 | Rainerg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1030 | Favoritenstr. 4–6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1031 | Rainerg. 9 a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1032 | Graf Starhembergg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1033 | Weyringerg. 2 a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1034 | Rienösslg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1035 | Favoritenstr. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1036 | Margarethenstr. 25 | 4550.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1037 | Apfelg. 4 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1038 | Argentinierstr. 2 | 2814.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1039 — | Suttnerpl. 3 M. Wallace | 1500.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | 1 | | | G 2341 13.9.45 a.a. |
| | IV/1040 | Graf Starhembergg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift des Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Sep. 1945 | IV/1041 | Gr. Neug. 11 | 1040.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1042 | Argentinierstr. 42, Elisabethpl. 6 | 4825.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1043 | Theresianumg. 23 | / | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1044 | Margarethenstr. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1045 | Kolschitzkyg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1046 | Rainerg. 31 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1047 | Weyringerstr. 31 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1048 | Schlüsselg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1049 | Viktorg. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1050 | Waagg. 17–19 | 6634.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1051 | Schleifmühlg. 19 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |
| | IV/1052 | Wiedner Hauptstr. 35 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Sep. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. 1945 | IV/1053 | Favoritenstr. 62 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1054 | Rainerpalais | 2112.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1055 | Rechte Wienzeile 3 | 22575.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 1 | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1056 | Schönbrunnerstr. 23 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1057 | Lamprechtg. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1058 | Margarethenstr. 22 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1059 | Schelleing. 39 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1060 | Viktorg. 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1061 | Favoritenstr. 37 | 2796.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 1. Okt. 194[illegible] | | | | | |
| | IV/1062 | Blechturmg. 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1063 | Weyringerstr. 7 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1064 | Rienößlg. 24 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 194[illegible] | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. 1945 | IV/1065 | Weyringerstr. 9 | 800– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Okt. 1945 | / | | | | |
| | IV/1066 | Theresianumg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1067 | Theresianumg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1068 | Schönburgstr. 24 | – | – | / | | | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| 2. Okt. 1945 | IV/1069 | Blechturmg. 12 | 1200– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 6 | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1070 | Prinz Eugenstr. 40 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1071 | Gusshausstr. 10 | – | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1072 | Florag. 7 | 85– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1073 | Gr. Neug. 5 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1074 | Kolschitzkyg. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1075 | Belvederег. 28 | 480– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1076 | Belvederег. 27 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — —

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Okt. 1945 | IV/1077 | Viktorg. 5 | / | / | – | – | – |
| | IV/1078 | Belvederg. 36 | / | / | – | – | – |
| | IV/1079 | Weyringerg. 1 | / | / | – | – | – |
| | IV/1080 | Belvederg. 17 | / | / | – | – | – |
| | IV/1081 | Waagg. 4 | 2300.– | – | / | – | – |
| | IV/1082 | Schaumburgerg. 1 | 1020.– | – | – | – | / |
| | IV/1083 | Favoritenstr. 68 | / | // | – | – | – |
| | IV/1084 | Favoritenstr. 21 | / | / | – | – | – |
| | IV/1085 | Elisabethpl. 9 | / | / | – | – | – |
| 3. Okt. 1945 | IV/1086 | Plösslg. 6 | / | / | – | – | – |
| | IV/1087 | Viktorg. 21 | 1500.– | – | / | – | – |
| | IV/1088 | Schleifmühlg. 6–8 | 7178 | – | / | – | – |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

— — E

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 4 | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 25 — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Okt. 1945 | IV/1089 | Graf Starhemberggasse 18 | / | / | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1090 | Elisabethpl. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1091 | Rechte Wienzeile 7 | / | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1092 | Rechte Wienzeile 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1093 | Mommsengasse 17 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1094 | Kolschitzkygasse 12 | 2400.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1095 | Kettenbrückengasse 4 | 236.— | — | / | — | ~ | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1096 — | Argentinierstr. 31 / Maze Vogrin | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/1097 | Weyringerstr. 33 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1098 | Rilkeg. 3. | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1099 | Joh. Straussg. 29 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| 3. Okt. 1945 | IV/1100 | Schellingg. 10 / Franz Swoboda | 8997.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Okt. 1945 | | a. a. | | | 30. Jan. 1947 |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Okt. 1945 | IV/1101 | Schlüsselg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1102 | Weyringerstr. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1103 | Theresianumg. 33 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1104 | Joh. Straußg. 33 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 3. Okt. 1945 | | | | | |
| 4. Okt. 1945 | IV/1105 | Gr. Neug. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1106 | Schwindg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1107 | Brucknerstr. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1108 | Operng. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1109 | Favoritenstr. 4 | 580.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1110 | Weyringerstr. 27 a | | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1111 | Schönburgstr. 6 | 1000.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1112 | Rienößlg. 13 | 7000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Okt. 1945 | IV/1113 | Prinz Eugenstr. 68 | 722.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 3 | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1114 | Goldeggg. 2 | 59076.-- | — | — | — | / | — | — | — | — | 7 | 2 | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| 4. Okt. 1945 | IV/1115 | Graf Starhemberggg. 29 | 6028.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 3 | 2 | — | Tsch 4. Okt. 1945 | | a. a. | | | 29. Jan. 1947 |
| | IV/1116 | Hans Kraus<br>Mommseng. 17 | 400.– | — | / | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1117 | Viktorg. 1 | 1482– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1118 | Schaumburgerg. 11 | 2679.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| 4. Okt. 1945 | IV/1119 | Margarethenstr. 25 | 24409.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 6 | — | Sch 4. Okt. 1945 | | a. a. | | | g. 24209<br>30. Jan. 1947 |
| | IV/1120 | Wilhelm Holl<br>Lambrechtg. 9 | 16687.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 4 | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1121 | Rainerg. 16 | 32768.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 9 | — | Sch 4. Okt. 1945 | | a. a. | | | 30. Jan. 1947 |
| | IV/1122 | Dipl. Ing. Gust. Rawek<br>Gußhausstr. 2 | 56850– | — | — | | | — | — | — | — | — | 2 | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1123 | Joh. Straußg. 28 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1124 | Blechturmg. 16 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. Okt. 1945 | | | | | |

E

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Okt. 1945 | IV/1125 | Paulanerg. 9 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1126 | Viktorg. 12a | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1127 | Schleifmühlg. 9 | 16668.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1128 | Waagg. 4 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1129 | Weyringerstr. 40 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1130 | Weyringerstr. 40 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1131 | Viktorg. 12a | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1132 | Gusshausstr. 23 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1133 | Heumühlg. 9 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1134 | Schönbrunnerstr. 2 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1135 | Schleifmühlg. 19 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1136 | Schönburgstr. 33 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen – Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Okt. 1945 | IV/1137 | Graf Starhembergg. 45 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1138 | Trappelg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1139 | Theresianumg. 31 | 40.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1140 | Wohllebeng. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1141 | Schikanederg. 6 | 805.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |
| 5. Okt. 1945 | IV/1142 | Favoritenstr. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1143 | Schönburgstr. 42 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1144 | Schaumburgerg. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1145 | Schaumburgerg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1146 | Trappelg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1147 | Favoritenstr. 62 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1148 | Rienößlg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Okt. 1945 | IV/1149 | Argentinierstr. 66 / Wehhofer | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | 9.9. | | | |
| | IV/1150 | Ziegelofeng. 12-14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1151 | Margarethenstr. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1152 | Margarethenstr. 25 | 195.– | – | – | – | / | – | – | – | | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| 6. Okt. 1945 | IV/1153 | Waagg. 4 | 3090.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1154 | Taubstummeng. 5 | / | / | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | An Partei zurück | | | | | |
| | IV/1155 | Gr. Neug. 18 | 93.500.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1156 | Karolineng. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1157 | Gr. Neug. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1158 | Schönburgstr. 13 | 800.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1159 | Margarethenstr. 21 | 500.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1160 | Frankenbergg. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 1945 | IV/1161 | Schellingg. 54 | 15.– | – | – | – | / |
| 8. Okt. 1945 | IV/1162 | Weyringerstr. 10 | – | – | / | – | – |
| | IV/1163 | Operng. 28 | 45.– | – | – | – | / |
| | IV/1164 | Schleifmühlg. 23 | / | / | – | – | – |
| | IV/1165 | Joh. Straußg. 36 | / | / | – | – | – |
| | IV/1166 | Schellingg. 8 | / | / | – | – | – |
| | IV/1167 | Radetzkyg. 5 | / | / | – | – | – |
| | IV/1168 | Seisg. 3 | – | – | / | – | – |
| | IV/1169 | Karolineng. 16a | / | / | – | – | – |
| | IV/1170 | Karolineng. 22 | 200.– | – | – | – | / |
| | IV/1171 D 356 | Argentinierstr. 40 H.V. Anton Vrhal | 800 | – | / | – | – |
| | IV/1172 | Belvedereg. 40 | / | – | / | – | – |





| Register-Nr. | Stufe II: Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/1161 | – | – | – | – | – | – | – | Akt an Partei übergeben | | | | | |
| IV/1162 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1163 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1164 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1165 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1166 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1167 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1168 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1169 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1170 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1171 | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | / | | | 22.II.46 a.a. |
| IV/1172 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 1945 | IV/1173 | Joh. Straußg. 31 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1174 | Weyringerstr. 28 | / | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1175 | Frankenbergg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1176 | Wiedner Hauptstr. 74 | 660.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1177 | Gußhausstr. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1178 | Rechte Wienzeile 31 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1179 | Joh. Straußg. 30 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1180 | Joh. Straußg. 36 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1181 | Goldeggg. 25 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1182 | Schleifmühlg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1183 | Danhausg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1184 | [illegible] 12 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 1945 | IV/1185 | Danhauserg. 12 | – | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1186 | Danhauserg. 12 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1187 | Waagg. 9 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1188 | Viktorg. 14 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1189 | Schelleing. 41 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1190 | Mühlg. 24 | 5785 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1191 | Gußhausstr. 23 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1192 | Technikerstr. 5 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1193 | Viktorg. 23 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1194 | Argentinierstr. 50 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | / | | | | 19.VI.45 a.a. |
| 16. Sep. 1945 | IV/1195 205 | Müller Weyringerstr. 15 Karl Pelzer | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 16. Sep. 1945 | | | | | 20. Jan. 1947 |
| | IV/1196 | Weyringerstr. 33 | 80.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 1945 | IV/1197 | Taubstummeng. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1198 | Schellingg. 23 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1199 | Wiedner Hauptstr. 67 | 4351.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8. Okt. 1945 | | | | | |
| 9. Okt. 1945 | IV/1200 | Schikanederg. 5 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1201 | Mittersteig 2 a | 5128.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 6 | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1202 | Schleifmühlg. 9 | / | / | | | | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1203 | Kolschitzkyg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1204 | Schaumburgerg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1205 | Mayerhofg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1206 | Wiedner Gürtel 22 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1207 | Mommseng. 19a | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1208 | Gr. Neug. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen – Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Okt. 1945 | IV/1209 | Schwarzenbergpl. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1210 | Operng. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | g. 15843 |
| | IV/1211 / | Apfelg. 4<br>H.V. Jos. Vest. | / | / | – | – | – | – | – | | | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/1212 | Waagg. 1 | 160.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1213 | Lambrechtg. 2 | 1080.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1214 | Brahmspl. 7 | | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1215 | Blechturmg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1216 | Schäfferg. 5–7 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1217 | Schönburgstr. 31a | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1218 | Karolineng. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | g. 19254<br>29.3.45<br>a.a. |
| | IV/1219 / | Argentinierstr. 4<br>Hl. Kurzel | 2079.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | 1 | | | |
| | IV/1220 | Mühlg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Okt. 1945 | IV\|1221 | Pressg. 28 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV\|1222 | Favoritenstr. 23 | 7429.– | — | — | — | / | 1 | — | — | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV\|1223 | Schäfferg. 9 | / | / | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV\|1224 | Wiedner Hauptstr. 53 | 12241.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV\|1225 | Mozartg. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 9. Okt. 1945 | | | | | 4.3.46 |
| | IV\|1226 | Argentinierstr. 47 / H. Nemec | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | / | | | |
| | IV\|1227 | Schelleing. 12 | 9940.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV\|1228 / B 72 | Argentinierstr. 54 ~~Weyringerstr. 26~~ / Stefani Langer | 1379.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 9. Okt. 1945 | | / | | | 9.12.45 29.XI.45 a.a. |
| 10. Okt. 1945 | IV\|1229 | Radeckg. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Akt zurückgezogen. | | | | | |
| | IV\|1230 | Goldeggg. 18 a | / | / | — | | | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV\|1231 | Argentinierstr. 20 a / Josefine Ostner | 20.– | / | — | | | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | / | | | 6.12.45 a.a. |
| | IV\|1232 | Mayerhofg. 9 | 586.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI\|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Okt. 1945 | IV/1233 | Ritterg. 2 | | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1234 | Joh. Straußg. 43 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1235 | Margarethenstr. 31 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1236 | Hauslabg. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1237 | Margarethenstr. 9 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1238 | Graf Starhemberggg. 29 | 187.-- | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1239 | Goldeggg. 30 | 12057.- | — | — | — | / | — | — | — | — | 9 | 3 | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1240 | Rainerg. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1241 | Graf Starhemberggg. 24 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1242 | Joh. Straußg. 8 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1243 | Rechte Wienzeile 35 | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1244 | Pressg. 29 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 10. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift des Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I | | | | Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen | | Prod. Fläche | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| 10. Okt. 1945 | IV/1245 | Schönburgstr. 13 | 12.201.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1246 | Blechturmg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1[illegible]. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1247 | Karolineng. 32 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1248 | Prinz Eugenstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Okt. 1945 | | | | | |
| 11. Okt. 1945 | IV/1249 | Schleifmühlg. 12–14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1250 | Wiedner Gürtel 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1251 | Freundg. 2 | 2.187.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1252 | Belvederg. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| 11. Okt. 1945 | IV/1253 | Rainerg. 29 Dr. Oskar Böhm | 10.145.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Sch 11. Okt. 1945 | | a | a | | g. 24.506 30. Jan. 1947 |
| | IV/1254 | Karolineng. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1255 | Schelleing. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1256 | Waagg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI/44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Okt. 1945 | IV/1257 | Südtirolerpl. 2 | / | / | – | – | – |
| | IV/1258 | Joh. Straußg. 27 | 45.071.– | – | – | – | / |
| | IV/1259 | Weyringerstr. 2a | 1000.– | – | / | – | – |
| | IV/1260 | Prinz Eugenstr. 80 | / | / | – | – | – |
| | IV/1261 | Weyringerstr. 15 | / | / | – | – | – |
| | IV/1262 | Waagg. 7 | / | / | – | – | – |
| | IV/1263 | Wiedner Hauptstr. 37 | / | / | – | – | – |
| | IV/1264 | Wiedner Hauptstr. 39 | / | / | – | – | – |
| | IV/1265 | Schönbrunnerstr. 3 | / | / | – | – | – |
| | IV/1266 | Schönbrunnerstr. 3 | 710.– | – | / | – | – |
| | IV/1267 | Viktorg. 1 | 710.– | – | / | – | – |
| | IV/1268 | Favoritenstr. 17 | 1095.– | – | – | – | / |



— — E

| Protokoll-Nr. | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/1257 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1258 | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1259 | – | – | – | – | – | 5 | – | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1260 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1261 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1262 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1263 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1264 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1265 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1266 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1267 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1268 | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Okt. 1945 | IV/1269 | Mommseng. 30 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1270 | Favoritenstr. 37 | 2796.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1271 | Viktorg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1272 / | Wiedner Hauptstr. 37 Fritz Minarik | – | – | / | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | A | |
| | IV/1273 | Wiedner Hauptstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1274 | Mommseng. 3 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1275 | Plösslg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1276 | Joh. Straussg. 25 | 350.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1277 | Heumühlg. 10 | 2488.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 11. Okt. 1945 | | | | | |
| 12. Okt. 1945 | IV/1278 | Schönburgstr. 42 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Okt. 1945 | | / | | | 3.11.45 a.a. |
| | IV/1279 — | Argentinierstr. 66 Rümler | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1280 | Karolineng. 19 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. 1945 | IV/1281 | Frankenbergg. 11 | / | / | — | — | — |
| | IV/1282 | Margarethenstr. 44 | 900.— | — | / | — | — |
| | IV/1283 | Margarethenstr. 50<br>Ing. Arch. [illegible] | 2.261.— | — | / | — | — |
| | IV/1284 | Mommseng. 25 | 5116 | — | — | — | / |
| | IV/1285 | Wiedner Hauptstr. 37 | 548.— | / | — | — | — |
| | IV/1286 | Kolschitzkyg. 20 | / | / | — | — | — |
| | IV/1287 | Taubstummeng. 2–4 | 650.— | — | — | — | / |
| | IV/1288 | Schellingg. 7 | / | / | — | — | — |
| | IV/1289 | Tilgnerstr. 3 | / | / | — | — | — |
| 13. Okt. 1945 | IV/1290 | Kettenbrückeng. 10 | | — | / | — | — |
| | IV/1291 | Rainerg. 9a | 1.407.— | — | — | — | / |
| | IV/1292 | Goldegg. 33 | 4.374.— | — | / | — | — |





| Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | 5 | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | 7 | 7 | — | 12. Okt. 1945 | | a. | a | | 1. Feb. 1947 |
| — | — | — | — | 2 | 2 | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 12. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 13. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. 1945 | IV/1293 | Favoritenstr. 33 | 7.710.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1294 | Prinz Eugenstr. 74 | 1.933.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1295 | Weyringerg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1296 | Floragasse 6 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1297 | Favoritenstr. 52 | 10.388.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1298 | Technikerstr. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1299 | Karolineng. 19 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1300 | Karolineng. 19 | 4228.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1301 | Karolineng. 19 | 6627.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | Akt an Partei zurückgegeben am 14.11.46 | | | | | |
| | IV/1302 | Schäfferg. 22 | 13052.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | Akt an Partei zurückgegeben am 4.11.46 | | | | | |
| | IV/1303 | Schäfferg. 22 | 1514.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1304 | Schäfferg. 22 | 2744.-- | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

— — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. 1945 | IV/1305 | Mittersteig 2a | 160.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1306 | Freundg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1307 | Schlüsselg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1308 | Prinz Eugenstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1309 | Fichteg. 8 | 800.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | siehe 640/46 | | | | | |
| | IV/1310 | Mommseng. 16 | | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1311 | Prinz Eugenstr. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1312 | Favoritenstr. 70 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1313 | Radetzkyg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| / | IV/1314 | Argentinierstr. 20 / Fritz Willmann | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/1315 | Prinz Eugenstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1316 — | Argentinierstr. 69 / Hamm | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | 1 | | | 25.X.46 |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

— —

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Dach D | Siche-rung § | Sons-tiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. 1945 | IV/1317 | Mommseng. 15 | / | / | – | – | – |
| | IV/1318 | Weyringerg. 3 | / | / | – | – | – |
| | IV/1319 | Mayerhofg. 2 a | 2308.– | – | / | – | – |
| | IV/1320 | Belvederg. 7 | 600.– | – | / | – | – |
| | IV/1321 | Mayerhofg. 2 a | 4812.– | – | – | – | / |
| | IV/1322 | Mostg. 5 | 1875.– | – | / | – | – |
| | IV/1323 | Rubensg. 9 | / | / | – | – | – |
| | IV/1324 | Favoritenstr. 56 | / | / | – | – | – |
| | IV/1325 | Wiedner Hauptstr. 73 | 6919.– | – | – | – | / |
| | IV/1326 | Wohlleben g. 5 | / | / | – | – | – |
| | IV/1327 | Schönburgstr. 31 a | / | / | – | – | – |
| | IV/1328 | Rienößlg. 10 | 2743.– | – | – | – | / |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gafährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| – | – | – | – | – | – | – | 5. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | 4 | 8 | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 8 | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 4 | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 8 | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 3 | – | 15. Okt. 194 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Okt. 1945 | IV/1329 | Florag. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1330 | Prinz Eugenstr. 76 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1331 | Danhauserg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1332 | Graf Starhemberg. 24 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1333 | Schwarzenbergpl. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1334 | Schaumburgerg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1335 | Brahmspl. 4 | 60.– | | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1336 | Lambrechtg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1337 | Anton Burgg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1338 | Mommseng. 17 | 520.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1339 | Kleinschmidg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1340 | Weyringerg. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 1945 | IV/1341 | Mommseng. 4 | / | / | — | — | — |
| | IV/1342 | Argentinierstr. 47 | / | / | — | — | — |
| | IV/1343 | Schlüsselg. 2 | / | / | — | — | — |
| | IV/1344 | Taubstummeng. 15 | 480.— | — | — | — | — |
| | IV/1345 | Wiedner Hauptstr. 46 | 644.— | — | / | — | — |
| | IV/1346 | Schlüsselg. 3 | / | / | — | — | — |
| | IV/1347 | Wiedner Gürtel 30 | / | / | — | — | — |
| | IV/1348 | Leibenfrostg. 4 | 1786.— | — | / | — | — |
| | IV/1349 | Schelleing. 2 | / | — | / | — | — |
| | IV/1350 | Argentinierstr. 65 | / | — | / | — | — |
| | IV/1351 | Elisabethpl. 4 | 350.— | — | / | — | — |
| | IV/1352 | Preßg. 31 | 1391.— | — | / | — | — |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217



| Register-Nr. | Stufe II: Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/1341 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1342 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1343 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1344 | — | — | — | — | — | 4 | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1345 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1346 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1347 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1348 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1349 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1350 | — | — | — | — | — | — | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1351 | — | — | — | — | — | 3 | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| IV/1352 | — | — | — | — | — | 8 | — | 17. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Okt. 1945 | IV/1353 | Schönbrunnerstr. 42 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1354 | Mittersteig 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1355 | Belvedereg. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1356 | Wohllebeng. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1357 | Joh. Straußg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1358 | Paniglg. 18–20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1359 | Möllwaldpl. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1360 | Blechturmg. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1361 | Paulanerg. 7<br>Viktoria Vers. Ges. | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | a. | a. | | 1. Feb. 1947 |
| | IV/1362 | Theresianumg. 33 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | 7. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1363 | Wiedner Hauptstr. 82 | 1000.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1364 | Wiedner Gürtel 26<br>Hedwig Frey | 43428.–<br>9707.– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | /<br>/ | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | a. | a. | | 1. Feb. 1947 |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 1945 | IV/1365 | Grüng. 1a | 791.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1366 | Schönbrunnerstr. 4<br>Österr. Gewerkschaftsbund | 2995.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | ~~Dgt~~<br>17. Okt. 1945 | [illegible] 9.37 | | | | 25. Jan. 1946 |
| | IV/1367 | Belvederg. 32 | 7465.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1368 | Frankenbergg. 13 | 910.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1369 | Lambrechtg. 17 | 25587.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1370 | Leibenfrostg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1371 | Paulanerg. 7<br>Fiktoria Vers. Ges. | 4214.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | a | a | | 1. Feb. 1947 |
| | IV/1372 | Paulanerg. 7 | 8140.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1373 | Paulanerg. 9<br>Fiktoria Vers. Ges. | 7168.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | a. | a. | | 1. Feb. 1947 |
| | IV/1374 | Mühlg. 25 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Okt. 1945 | | | | | |
| 18. Okt. 1945 | IV/1375 | Argentinierstr. 1<br>Mich. Holzschuh | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/1376 | Lambrechtg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |

E

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Okt. 1945 | IV/1377 | Schönburgstr. 33 | 2400.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1378 | Rienößlg. 22 | 150.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1379 | Blechturmg. 28 | 825.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1380 | Mommseng. 13 / Büro Schneeweiss | 26514.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | a. | a | | 1. Feb. 1947 |
| | IV/1381 | Radeckg. 1 | 2452.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1382 | Mühlg. 19 / Büro Schneeweiss | 2549.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | a. | a | | 1. Feb. 1947 |
| | IV/1383 | Apfelg. 36 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1384 | Weyringerg. 36 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1385 | Südtirolerpl. 2 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1386 | Schellingg. 7 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1387 | Schönburgstr. 9 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1388 | Argentinierstr. 48 | 850.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI\|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Okt. 1945 | IV/1389 | Graf Starhemberggg. 43 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1390 | Wiedner Gürtel 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1391 | Schaumburgerg. 10 | 400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1392 | Schellingg. 31 | 1000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 18. Okt. 1945 | | | | | |
| 19. Okt. 1945 | IV/1393 | Margarethenstr. 44 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1394 | Schönburgstr. 24 H.V. Jos. Schmoller | 25132.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 19. Okt. 1945 | | 1 | | | g. 24525 26. XI. 45 |
| | IV/1395 | Operng. 26 | 252.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 19. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1396 | Mommseng. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1397 | Wiedner Hauptstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Okt. 1945 | | | | | |
| 20. Okt. 1945 | IV/1398 | Weyringerg. 37 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | Neuansuchen 767/46 | | | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1399 | Mommseng. 23 | 9864.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1400 | Joh. Straußg. 37 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Okt. 1945 | IV/1401 | Kolschitzkyg. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1402 | Goldeggg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1403 a | Wiedner Hauptstr. 40 | | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1404 a D 94 | Argentinierstr. 69 H.V. Alois Hüber | 1780.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 20. Okt. 1945 | | / | | | g. 28639 22.I.46 a.a. |
| | IV/1405 a | Freundg. 9 | 600.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1406 a | Wiedner Gürtel 64 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1407 a – | Argentinierstr. 36 Fritz Spohn | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | / | | | g. 26609 14.I.46 a.a. |
| | IV/1408 a | Weyringerstr. 39 | 850.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | 6 | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1409 a | Mühlg. 22 | 3000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1410 a | Weyringerg. 39 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1411 a | Leibenfrostg. 6 | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | Akt an Partei zurück. | | | | | |
| | IV/1412 a | Mostg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — — | — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Okt. 1945 | IV/1413 | Wiedner Gürtel 4 | 2 261.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 20. Okt. 1945 | | | | | |
| 23. Okt. 1945 | IV/1414 | Danhauserg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1415 | Rainerg. 31 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | 6 | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1416 | Schönburgstr. 32 / Rud. Schiff | 11.350.– | – | – | – | / | – | – | – | | – | 6 | – | 23. Okt. 1945 | | a.a. | | | |
| | IV/1417 | Schönburgstr. 32 | 27.400.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1418 | Wiedner Hauptstr. 39 | 29.940.– | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1419 | Operng. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1420 | Operng. 23 | 61.571.– | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1421 | Margarethenstr. 20 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 23. Okt. 1945 | | | | | |
| 24. Okt. 1945 | IV/1422 | Favoritenstr. 4-6 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1423 | Florag. 7 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| | IV/1424 | Gußhausstr. 2 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 4. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Okt. 1945 | IV/1425 a | Joh. Straußg. 40 | / | / | – | – | – |
| | IV/1426 a | Belvederg. 13 | / | – | / | – | – |
| | IV/1403 | Weyringerg. 13 | / | / | – | – | – |
| | IV/1404 | Ziegelofeng. 6 | / | / | – | – | – |
| | IV/1405 | Wiedner Hauptstr. 79 | / | / | – | – | – |
| | IV/1406 | Wiedner Hauptstr. 79 | / | / | – | – | – |
| | IV/1407 | Mommseng. 30 | / | / | – | – | – |
| | IV/1408 | Mittersteig 3 | 421.- | – | – | – | / |
| | IV/1409 | Argentinierstr. 8 | 500.- | – | / | – | – |
| | IV/1410 | Mommseng. 3 | 3200.- | – | / | – | – |
| | IV/1411 | Kolschitzkyg. 15 | 5690.- | – | – | – | / |
| | IV/1412 | Kolschitzkyg. 15 | 270.- | – | – | – | / |

5 — 8 — 46 — VI/44312 — HP. 0217

E

| Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 10 | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 3 | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 5 | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | | | |

E — — — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Okt. 1945 | 1413 | Kolschitzkyg. 15<br>Wilhelm Holl | 25632.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 10 | 5 | – | Mü<br>30. Jan. 1947 | | | a. a. | | 30. Jan. 1947 |
| | 1414 | Favoritenstr. 1 | 24533 | – | – | – | / | – | – | – | – | siehe 725/46. | | | 24. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1415 | Neumanng. 7<br>Vers. Ges. d. österr. Bundesländer | 11479.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 24. Okt. 1945 | | | a. a. | | 1. Feb. 1947 |
| 25. Okt. 1945 | 1416 | Graf Starhembergg. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1417 | Gr. Neug. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1418 | Joh. Straußg. 29 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1419 | Joh. Straußg. 31 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1420 | Karolineng. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1421<br>704 | Karolineng. 8 | 30606.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 18 | – | – | 25. Okt. 1945 | 5. 1. 46 | | | | |
| | 1422<br>— | Argentinierstr. 16<br>Dr. Vrenn | 25033.– | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | – | 25. Okt. 1945 | | / | | | g. 24206<br>26. XI. 45<br>a. a. |
| | 1423 | Plösslg. 9 | 200.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1424 | Weyringerg. 10 | 6399.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | 25. Okt. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Okt. 1945 | 1425 | Joh. Straußg. 8 | 128.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1426 | Rainerg. 14 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. Okt. 1945 | | | | | |
| 26. Okt. 1945 | 1427 | Fleischmanng. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1428 | Gr. Neug. 33 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1429 | Joh. Straußg. 37 | 4530.– | — | / | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 26. Okt. 1945 | | / | | | |
| | 1430 | Schellingg. 4 / Johann Clauda | 124.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 1 | — | 26. Okt. 1945 | | / | | | 14.II.46 |
| | 1431 | Argentinierstr. 50 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Okt. 1945 | | | | | |
| 26. Okt. 1945 | 1432 | Weyringerg. 27 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26. Okt. 1945 | | | | | |
| 27. Okt. 1945 | 1433 | Suttnerpl. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1434 | Margarethenstr. 22 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1435 | Margarethenstr. 22 | / | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1436 | Wohllebeng. 12 | 6000.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | 27. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Okt. 1945 | 1437 | Wohllebeng. 14 | 2.560.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 27. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1438 / | Argentinierstr. 13 H. v. Pomezny | 5.500.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 27. Okt. 1945 | | a. a. | | | |
| | 1439 | Paulanerg. 7 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 27. Okt. 1945 | | | | | |
| 28. Okt. 1945 | 1440 | Graf Starhemberg g. 16 | 240.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 28. Okt. 1945 | | | | | |
| 29. Okt. 1945 | 1441 | Margarethenstr. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1442 | Graf Starhembergg. 39 | 300 | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1443 | Walterg. 6 | 30732 | – | – | – | / | – | – | – | – | 18 | 18 | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1444 | Lothringerg. 4, 6, 8 | 500.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1445 | Mommseng. 9 | 7173.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1446 | Schönburgstr. 38 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1447 | Leibenfrostg. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1448 | Rechte Wienzeile 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29. Okt. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Okt. 1945 | 1449 | Schäfferg. 24 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1450 | Trappelg. 8 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1451 | Trappelg. 8 | 1900.– | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1452 | Trappelg. 6 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1453 | Graf Starhemberggg. 29 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1454 | Karlsg. 5 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1455 | Wiedner Hauptstr. 39 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1456 | Goldeggg. 11 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Okt. 1945 | | | | | |
| 30. Okt. 1945 | 1457 | Wiedner Gürtel 28 / Ing. Rudolf Lang | 19986.– | — | — | — | / | — | — | — | — | 2 | 4 | — | Mü 30. Okt. 1945 | | a. | a. | | g. 20648 30. Jan. 1947 |
| | 1458 | Karlsg. 18 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Okt. 1945 | | | | | |
| 30. Nov. 1945 | 1459 | Favoritenstr. 14 / Dr. Wilhelm Büchta | 3194.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 6 | — | [illegible] 30. Nov. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| 30. Okt. 1945 | 1460 | Rainerg. 3 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 30. Okt. 1945 | | | | | |

E

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Enderledigung: Genehmigt G | Enderledigung: Zurückgest. Z | Enderledigung: Abgelehnt A | Enderledigung: Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Okt. 1945 | 1461 | Wohllebeng. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1462 | Fleischmanng. 3 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 30. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1463 | Rechte Wienzeile 5 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1464 | Fleischmanng. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Okt. 1945 | | | | | |
| 31. Okt. 1945 | 1465 | Joh. Straußg. 8 | 1830.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1466 | Schelleing. 12 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1467 | Favoritenstr. 54 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1468 | Schelleing. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1469 | Prinz Eugenstr. 44 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1470 | Mozartg. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1471 | Blechturmg. 14 | 500.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1472 | Paniglg. 5 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Okt. 1945 | 1473 | Belvedereg. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1474 | Theresianumg. 11 | 922.— | — | 8 | — | / | — | — | — | — | — | 4 | — | 31. Okt. 1945 | | | | | |
| | 1475 | Schelleing. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. Okt. 1945 | | | | | |
| 2. Nov. 1945 | 1476 / | Argentinierstr. 65 Kopeczek | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. Nov. 1945 | | / | | | 12.3.46 a.a. |
| | 1477 | Schönburgstr. 18 | 462.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1478 | Schelleing. 43 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1479 | Schwindg. 20 | 902.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1480 / | Argentinierstr. 4 von Hatzy-Taskos | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. Nov. 1945 | | / | | | 18.12.45 a.a. |
| | 1481 | Favoritenstr. 68 | 100.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1482 / 112 | Wohllebeng. 11 Wilhelmine Hoffmann | 2277.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | Mü 2. Nov. 1945 | | g | | | 26. Nov. 1945 |
| | 1483 | Preßg. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1484 | Schönburgstr. 23 | 3355.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 2. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. 1945 | 1485 | Schönburgstr. 25 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1486 | Karolineng. 21 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Nov. 1945 | | | | | |
| 3. Nov. 1945 | 1487 | Blechturmg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1488 | Kolschitzkyg. 12 | 11820.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 3. Nov. 1945 | | / | | | |
| | 1489 | Weyringerg. 22 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1490 | Fleischmanng. 6 | 520.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | 3. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1491 | Wiedner Hauptstr. 73 | 300.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1492 | Schaumburgerg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Nov. 1945 | | | | | |
| 5. Nov. 1945 | 1493 | Freundg. 13<br>Arnold Neuberger | 4754.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 5. Nov. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947<br>g. 20190 |
| | 1494<br>/ | Schönburgstr. 42<br>Dr. Eugen Bechner | 2916.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | H<br>5. Nov. 1945 | | a. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | 1495 | Schönburgstr. 50 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1496 | Wohllebeng. 3 | 1900.– | – | / | | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |



5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Nov. 1945 | 1497 | Goldeggg. 6 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1498 | Karlsg. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1499 | Ziegelofeng. 6<br>Dr. Wilhelm Zawadil | 109.87 | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | – | – | Tsch<br>5. Nov. 1945 | Neuansuchen 1286. | | | | |
| | 1500 | Schönbrunnerstr. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1501 | Goldeggg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1502 | Leibenfrostg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1503 | Favoritenstr. 13 | 5780.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1504 | Danhauserg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1505 | Mommseng. 16 | 5391.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1506 | Joh. Straußg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Nov. 1945 | | | | | 29. Jan. 1947 |
| 5. Nov. 1945 | 1507 | Kolschitzkyg. 6<br>R. H. Drexler | 9068.– | – | – | | / | – | – | – | – | – | – | – | X<br>5. Nov. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| | 1508 | Favoritenstr. 25 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Nov. 1945 | 1509 | Favoritenstr. 25 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. Nov. 1945 | | | | | |
| 6. Nov. 1945 | 1510 | Graf Starhemberggasse 35 Hermann Schaich | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 6. Nov. 1945 | | a. a. | | | 29. Jan. 1947 |
| | 1511 | Technikerstr. 9 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Neuansuchen 3900 | | | | | |
| | 1512 | Schönburgstr. 26 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1513 | Argentinierstr. 35 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | a.a. | | | |
| | 1514 | Gusshausstr. 18 | 10042.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1515 | Kolschitzkygasse 7 | 2491.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1516 | Mühlg. 30 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1517 | Schellingg. 50 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1518 | Wohllebeng. 17 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1519 | Favoritenstr. 68 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1520 | Mittersteig 2 | 600.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Nov. 1945 | 1521 | Weyringerstr. 27 a | 200.-- | – | – | – | / |
| | 1522 | Karolineng. 33 | 60.-- | – | – | – | – |
| | 1523 | Karolineng. 7 | / | / | – | – | – |
| | 1524 | Preßg. 18 | 5792.– | – | – | – | / |
| | 1525 | Karolineng. 26 | / | / | – | – | – |
| | 1526 | Petzvalg. 4<br>Carl Theodor Gasselseder | 228 527.– | – | – | – | / |
| | 1527 | Kolschitzkyg. 6 | 2390.– | / | – | – | – |
| 30. Okt. 1945 | 1528 | Kolschitzkyg. 6<br>Dr. H. Dresler | 2644.– | – | / | – | – |
| 7. Nov. 1945 | 1529 | Frankenbergg. 7 | 1560.– | – | – | – | / |
| | 1530 | Wohllebeng. 7 | 6729.– | – | – | – | / |
| | 1531 | Wiedner Hauptstr. 15-17 | 2148.– | – | – | – | / |
| | 1532 | Paulanerg. 9 | / | / | – | – | – |





| Protokoll-Nr. | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | – | – | – | – | – | 5 | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1522 | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1523 | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1524 | – | – | – | – | – | 4 | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1525 | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1526 | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | a. | a. | | 1. Feb. 1947 |
| 1527 | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1528 | – | – | – | – | – | – | – | X<br>30. Okt. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| 1529 | – | – | – | – | – | 1 | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1530 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1531 | – | – | – | – | – | 1 | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| 1532 | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |

E

— —

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1533 | Belvederg. 11 | / | / | – | – | – |
| | 1534 | Joh. Straußg. 39 | / | / | – | – | – |
| | 1535 | Rubensg. 1 | / | / | – | – | – |
| | 1536 | Plößlg. 11 | 7971.– | – | – | – | / |
| | 1537 | Schwarzenbergpl. 16 | / | / | – | – | – |
| | 1538 | Schleifmühlg. 3 | / | / | – | – | – |
| 8. Nov. 1945 | 1539 | Gr. Neug. 12<br>R. Weimann | 1809.– | – | – | – | / |
| | 1540 | Favoritenstr. 34 | / | / | – | – | – |
| | 1541 | Paulanerg. 7 | / | / | – | – | – |
| | 1542 | Wiedner Hauptstr 40 u. 66 | 500.– | – | – | – | / |
| | 1543 | Pressg. 22 | / | / | – | – | – |
| | 1544 | Schellingg. 30 | 591.– | – | – | – | / |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

— —

E

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gafährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| – | – | – | – | – | – | – | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | | | | | | |
| – | – | – | – | – | 4 | – | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | | | | | | |
| – | – | – | – | 9 | 4 | – | ~~M~~ 8. Nov. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| – | – | – | – | – | – | – | 8. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8. Nov. 1945 | | | | | |

E — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Nov. 1945 | 1545 | Margarethenstr. 40 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Nov. 1945 | | | | | |
| 9. Nov. 1945 | 1546 | [illegible]g. 4 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1547 | Favoritenstr. 29 | 11128.— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1548 | Favoritenstr. 72 | 1200.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1549 | Phorusg. 9 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1550 | Prinz Eugenstr. 78 | 140.— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1551 | [illegible]g. 15 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1552 | Taubstummeng. 17 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1553 | Rechte Wienzeile 2 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1554 | Gr. Neug. 16 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1555 | Mühlg. 9 | 10950.— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1556 | Mommseng. 19 / Hollmann & [illegible] | 43.500.— | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 9. Nov. 1945 | | a. | a. | | 1. Feb. 1947 |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Nov. 1945 | 1557 | Margarethenstr. 42 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1558 | Karlsg. 20 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1559 | Belvederg. 3 | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1560 | Argentinierstr. 21 | 550.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1561 | Graf Starhembergg. 31 | 435.— | — | — | — / | — | — | — | — | — | — | — | abs 25- | (Gewerbe) | | | | |
| | 1562 | Rienößlg. 10 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1563 | Belvederg. 21 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. Nov. 1945 | | | | | |
| 10. Nov. 1945 | 1564 | Wiesingg. 17 | 279.— | — | — | — / | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1565 | Graf Starhembergg. 20 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1566 | Mittersteig 15 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1567 | Schönburgstr. 5 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1568 | Kolschitzkyg. 30 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — — E E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Nov. 1945 | 1569 | Schleifmühlg. 23 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1570 | Mostg. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1571 | Operng. 32 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1572 | Heumühlg. 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1573 | Rubensg. 9 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1574 | Chorusg. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1575 | Joh. Straußg. 30 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Stozno | | | | | |
| | 1576 | Argentinierstr. 4 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1577 | Paniglg. 19a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1578 | Heumühlg. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1579 | Gr. Neug. 2 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 1580 | Belvederg. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1581 | Wiedner Hauptstr. 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1582 | Kühnpl. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1583 | Goldeggg. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1584 | Technikerstr. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1585 | Schönburgstr. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1586 | Favoritenstr. 27 | | | | | | | | | | | | | | Stamo | | | | |
| | 1587 | Paniglg. 19 a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1588 | Prinz Eugenstr. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1589 | Apfelg. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1590 | Wiedner Hauptstr. 79 | 1448 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Nov. 1945 | 1591 | [illegible] 79 | | | | | | | | | | | | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1592 | [illegible] 5 10 | | | | | | | | | | | | 10. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgestellt Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Nov. 1945 | 1593 | Gr. Neug. 30 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1594 | Preßg. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1595 | Weyringerg. 27 a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1596 | Heumühlg. 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1597 | Rubensg. 9 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1598 | Schwindg. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1599 | Joh. Straußg. 30 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| — | 1600 | Argentinierstr. 4<br>Kamper Anton | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | / | | | g. 16032<br>11.10.45<br>a. a. |
| | 1601 | Paniglg. 19 a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1602 | Heumühlg. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1603 | Gr. Neug. 2 | / | / | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1604 | Schwindg. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Nov. 1945 | 1605 | Wiedner Hauptstr. 40 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1606 | Kühnpl. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1607 | Goldeggg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1608 | Technikerstr. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1609 | Schönburgstr. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1610 | Favoritenstr. 27 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1611 | Rainerg. 19a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1612 | Prinz Eugenstr. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1613 / | Apfelg. 3 / Rud. Jettel | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | / | | | g. 16026 11.X.45 |
| | 1614 | Frankenbergg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Nov. 1945 | | | | | |
| 11. Nov. 1945 | 1615 | Margarethenstr. 52 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1616 | Rainerg. 24 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. 1945 | 1617 | Wiedner Gürtel 36 | 5017.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 6 | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1618 | Schönburgstr. 26 | 2000.-- | – | / | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1619 | Joh. Straußg. 27 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1620 | Goldeggg. 19 | 3000/ | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1621 | Schellingg. 31 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| 11. Nov. 1945 | 1622 | Schwindg. 21 Hugo Riha | 2.851.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 30. Jan. 1947 | | Ek. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | 1623 | Lambrechtg. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Nov. 1945 | | | | | |
| 12. Nov. 1945 | 1624 | Karlsg. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1625 | Favoritenstr. 36 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1626 | Favoritenstr. 34 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1627 | Mayerhofg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1628 | Joh. Straußg. 30 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Eingelangt Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nov. 1945 | 1629 | Rienößlg. 17 | 3500.– | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1630 | Weyringerstr. 2a | 270.– | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12. Nov. 1945 | | | | | |
| 13. Nov. 1945 | 1631 | Elisabethpl. 6 | 400.– | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1632 | Heumühlg. 8 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1633 | Gr. Neug. 13 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1634 | Favoritenstr. 62 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1635 | Margarethenstr. 39 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1636 | Gr. Neug. 44 | 973.– | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1637 | Schleifmühlg. 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1638 | Anton Burgg. 2 | 1708.– | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1639 | Schellingg. 54 | – | 1 | – | – | – | | | | | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1640 | Frankenbergg. 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten D | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Nov. 1945 | 1641 | Mühlg. 22 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| 13. Nov. 1945 | 1642 | Wiedner Hauptstr. 13 | 1500— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1643 | Mayerhofg. 12 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1644 | Heumühlg. 12 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1645 | 7 Häuser | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1646 | Wohllebeng. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1647 | Margarethenstr. 20 | 1423— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1648 | Mommseng. 33 | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1649 | [illegible] 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | 30. Jan. 1947 |
| | 1650 | Wiedner Hauptstr. 84<br>Dipl. Ing. Roschka | 119593— | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | | ~~[signature]~~ 13. Nov. 1945 | | | | a.a. | 30. Jan. 1947 |
| | 1651 | Gr. Neug. 34 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1652 | Schwindg. 10 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. Nov. 1945 | | | | | |

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Nov. 1945 | 1653 | Joh. Straußg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1654 | Karolineng. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1655 | Kettenbrückeng. 8 | 2445.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1656 | Mozartg. 4 | 6857.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 3 | – | 13. Nov. 1945 Suche | 960/46. | | | | |
| | 1657 | Floraig. 6 | 17297.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1658 | St. Elisabethpl. 4 | 497.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 9 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1659 | Favoritenstr. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1660 | Karolineng. 32 | 4931.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1661 | Karolineng. 32 | 2883.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1662 | Operng. 18 | 8956.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1663 | Operng. 23 | 4337.– | – | – | – | / | – | – | / | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1664 | Rienößlg. 17 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Nov. 1945 | 1665 | Heumühlg. 14 | 4000.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 8 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1666 | Belvedereg. 23 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1667 | Schaumburgerg. 13 | 3060.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1668 | Heumühlg. 16 | 3030.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1669 | Rechte Wienzeile 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. Nov. 1945 | | | | | |
| 14. Nov. 1945 | 1670 / | Schönburgstr. 36 / August Wieser | 10 450.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | [illegible] 14. Nov. 1945 | | a. | a. | | 30. Jan. 1947 |
| | 1671 | Trappelg. 4 | 100.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1672 | Mühlg. 25 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1673 | Walterg. 3 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1674 | Mommseng. 33 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1675 D 118 | Anton Burgg. 4 / Gelker | 520.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | / | | | g 24855 22.II.45 |
| | 1676 | Belvedereg. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Nov. 1945 | 1677 | Wiedner Hauptstr. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1678 | Gr. Neug. 33 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1679 | Kl. Neug. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Nov. 1945 | | | | | |
| 15. Nov. 1945 | 1680 | Favoritenstr. 58 | 6165.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | 3 | – | siehe 842/46 | | | | | |
| | 1681 | Margarethenstr. 36 | 2583.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | siehe 843/46 | | | | | |
| | 1682 | Anton Burgg. 4 | 520.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 15. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1683 | Rühmpl. 1–4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1684 | Wiedner Hauptstr. 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1685 | Rubensg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1686 3119 | Argentinierstr. 35 Eugen Dworzak | 400.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 15. Nov. 1945 | | / | | | G. 30738 28.I.46 |
| | 1687 | Belvedereg. 7 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1688 | Joh. Straußg. 45 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Nov. 1945 | 1689 | Belvederg. 39 | 400.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1690 | Gr. Neug. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1691 | Graf Starhemberg. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1692 | Suttnerpl. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1693 | Margarethenstr. 27 | 18847.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 6 | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1694 | Schlüsselg. 3 | 300.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1695 | Favoritenstr. 16 | 13000.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| 17. Nov. 1945 | 1696 | Floragg. 3 Dr. Anton Gassauer | 13180.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | Sk 17. Nov. 1945 | | a. | a. | | 29. Jan. 1947 |
| | 1697 | Thurnpl. 7 | 800.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1698 | Schwindg. 10 | 403.- | – | / | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1699 | Preßg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1700 | Favoritenstr. 48 | 750.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Nov. 1945 | 1701 | Schleifmühlg. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1702 | Weyringerg. 28 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1703 / | Wiedner Hauptstr. 10 / Wienerberger Ziegelfabrik | 7.155.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | Neuerrichten | 3908 | | | | g. 26353 a.a. |
| | 1704 | Lutznerpl. 10 | 1788.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1705 | Schönburgstr. 48 | 18.512.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1706 | Schellingg. 46 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1707 | Choring. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1708 | Rainerg. 31 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1709 | Argentinierstr. 43 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1710 | Naschmarkt-Stand 131 | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Abt. IV/9 | — Gewerbe | | | | |
| | 1711 | Joh. Straußg. 5 | 3.800.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1712 | Prinz Eugenstr. 44 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Nov. 1945 | 1713 | Tech. Straußg. 32 | 2100.- | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1714 | Graf Starhemberg g. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Nov. 1945 | | | | | |
| 19. Nov. 1945 | 1715 | Graf Starhemberg g. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1716 / | Argentinierstr. 58 Malles | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | / | | | g. 18517 12.XI.45 a.a. |
| | 1717 | Favoritenstr. 48 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1718 | Margarethenstr. 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1719 | Presseg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1720 / | Margarethenstr. 44 H.V. Pitsch | 9.340.- | – | – | – | / | – | – | – | – | 5 | – | 19. Nov. 1945 | | a.a. | | | g. 26358 |
| | 1721 | Prinz Eugenstr. 18 | 76.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1722 | Wohllebeng. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1723 | Schaumburgerg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1724 | Favoritenstr. 21 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |

5 – 8 – 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderl.edigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 1945 | 1725 | Pressg. 15 | 12.000.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1726 | Schlüsselg. 7 | 200.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 19. Nov. 1945 | | | | | |
| 20. Nov. 1945 | 1727 | Operng. 11 | 1.084.- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1728 | Joh. Straussg. 11 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1729 | Südtirolerplatz 5 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1730 | Schwindg. 15 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1731 | Walterg. 12 | 18.336.- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1732 | Rechte Wienzeile 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1733 | Favoritenstr. 25 | 2.000.- | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1734 | Wiener Hauptstr. 19 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1735 | Rechte Wienzeile 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1736 | Margarethenstr. 40 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — — — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Enderledigung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 1945 | 1737 | Margarethenstr. 6 | 200.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1738 | Wiedner Hauptstr. 36 | 96.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1739 | Florag. 7 | / | / | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1740 | Schleifmühlg. 21 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1741 | Wiedner Hauptstr. 54 | / | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1742 | Danhauserg. 9 | 20.790.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 5 | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1743 | Karlsg. 15 | 12.125.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 12 | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1744 | Karolineng. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1745 | Schönbrunnerstr. 5 | 250.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1746 | Wiedner Hauptstr. 45 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1747 | Wiedner Hauptstr. 17 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1748 | Waagg. 5 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Nov. 1945 | 1749 | Wiedner Hauptstr. 68 | / | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1750 | Mostg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1751 | Schikanederg. 2 | 3.020.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1752 | Graf Starhembergg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1753 | Graf Starhembergg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1754 | Danhauserg. 12 | 6.550– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1755 | Graf Starhembergg. 9 | 6.550– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1756 | Prinz Eugenstr. | 1.060.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1757 | Weyringerg. 22 | 40– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1758 | Paulanerg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21. Nov. 1945 | | | | | |
| 22. Nov. 1945 | 1759 | Joh. Straußg. 17 | 2788.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1760 | Schönburgstr. 4 | 2788 – | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Nov. 1945 | 1761 | Prinz Eugenstr. 70 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1762 | Schaumburgerg. 5 | 1000.– | – | / | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1763 | Karlsg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1764 | Weyringerg. 7a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| 22. Nov. 1945 | 1765 | Frankenbergg. 2–4 Grete Haus~~mann~~ | 19.536.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 2 | – | St 22. Nov. 1945 | | a | a | | 29. Jan. 1947 |
| | 1766 | Wiedner Hauptstr. 36 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1767 | Resselg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1768 | Rienößlg. 3 | 2764.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1769 | Weyringerg. 23 | 1790.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1770 | Schellingg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1771 | Weyringerg. 29 | 180.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1772 | Prinz Eugenstr. 76 | 34.027.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | Akt an Partei zurückgegeben am 25.11.46 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Nov. 1945 | 1773 | Prinz Eugenstr. 76 | 7545.– | – | – | – | / |
| | 1774 | Prinz Eugenstr. 76 | / | / | – | – | – |
| | 1775 | Margarethenstr. 15 | – / | / | – | – | – |
| | 1776 | Wiedner Hauptstr. 40 | 6003.– | – | – | – | / |
| | 1777 | Margarethenstr. 15 | / | / | – | – | – |
| | 1778 | Wiedner Hauptstr. 37 | / | – | – | – | / |
| 24. Nov. 1945 | 1779 | Schlössg. 5-7 | / | – | / | – | – |
| | 1780 | Wiedner Hauptstr. 40 | / | – | / | – | – |
| 27. Nov. 1945 | 1781 | Blechturmg. 20 | 695.– | – | / | – | – |
| | 1782 | Blechturmg. 18 | 3024.– | – | / | – | – |
| | 1783 | Blechturmg. 16 | 190.– | – | / | – | – |
| | 1784 | Blechturmg. 22 | 240.– | – | / | – | – |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

— —

E

| Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen | | | Zugewiesen an Referenten | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wohnungen | | Prod. Fläche | | | | | | |
| Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gafährdet | unbenützbar m² | am | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| – | – | – | – | – | 2 | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 4 | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 22. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 2 | – | 24. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | storniert | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 4 | – | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 2 | – | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| – | – | – | – | – | 2 | – | 27. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Nov. 1945 | 1785 | Favoritenstr. 27 a | / | / | — | – | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1786 | Suttnerpl. 7 | / | / | — | – | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1787 | Lambrechtg. 2 | / | / | — | – | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1788 | Seisg. 18 | / | / | — | – | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1789 | Margarethenstr. 9 | / | / | — | – | | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1790 | Paulanerg. 4 | 420.– | — | / | — | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1791 | Florag. 1 | — | — | / | — | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1792 | Heumühlg. 3–5 | / | / | — | — | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1793 | Wohllebeng. 13 | 5428.– | – | / | — | – | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1794 | Wiedner Gürtel 12 | — | / | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1795 | Rienößlg. 1 | / | / | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1796 | Rienößlg. 1 | 5523– | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Nov. 1945 | 1797 | Rienößlg. 1 | 180.– | — | / | — | — |
| | 1798 | Paulanerg. 4 | / | / | — | — | — |
| | 1799 | Favoritenstr. 83 | / | / | — | — | — |
| | 1800 | Mommseng. 19 a | 973.– | — | / | — | — |
| | 1801 | Mommseng. 23 | 556.– | — | / | — | — |
| | 1802 | Lothringerstr. 8 | / | / | — | — | — |
| | 1803 | Lothringerstr. 6 | / | / | — | — | — |
| | 1804 | Möllwaldpl. 2 | / | / | — | — | — |
| | 1805 | Joh. Straußg. 35 | 44968.– | — | — | — | / |
| | 1806 | Margarethenstr. 23 | / | / | — | — | — |
| | 1807 | Phorusg. 7 | / | / | — | — | — |
| | 1808 | Waagg. 17–19 | / | / | — | — | — |

| Protokoll-Nr. | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1798 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1799 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1800 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1801 | — | — | — | — | — | 6 | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1802 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1803 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1804 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1805 | — | — | — | — | — | 6 | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1806 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1807 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| 1808 | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Erledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Nov. 1945 | 1809 | Joh. Straussg. 26 | 47003 | — | / | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1810 | Gußhausstr. 18 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1811 | Schönbrunnerstr. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1812 | Paniglg. 19a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1813 | Wiedner Hauptstr. 76 / 111 Weinkappel Traute | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ha / 27. Nov. 1945 | | g | | | 4. Juli 1946 |
| 28. Nov. 1945 | 1814 | Waagg. 13 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | g | | | 14. Juli 1946 |
| | 1815 | Schäfferg. 19 | 4000 | — | — | — | / | — | — | — | — | 3 | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1816 | Mommseng. 33 / H.V. Anna Kreissl | 5435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | aa. | | | |
| | 1817 | Schönburgstr. 4 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1818 | Karlsg. 5 | 500 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1819 | Margarethenstr. 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1820 | Brahmspl. 3 | | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. 1945 | 1821 | Kl. Neug. 20 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1822 | Schwindg. 19 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1823 | Graf Starhemberggg. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1823 a | Karolineng. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1824 | Frankenbergg. 14 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1825 | Danhauserg. 3 | 650.– | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 28. Nov. 1945 | | | | | |
| 29. Nov. 1945 | 1826 | Rößlg. 13 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1827 | Margarethenstr. 28 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1828 | Südtirolerpl. 2 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Nov. 1945 | | | | | |
| 30. Nov. 1945 | 1829 | Faulmanng. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1830 | Gr. Neug. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1831 | Wiedner Hauptstr. 34 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Nov. 1945 | 1832 | Wiedner Hauptstr. 30 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1833 | Weyringerg. 39 | 24.606.— | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1834 | Paniglg. 17a | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1835 | Wiedner Hauptstr. 37 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1836 | Gr. Neug. 35 | 50.— | — | / | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1837 | Joh. Straußg. 26 | 680.— | — | / | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1838 | Wiedner Hauptstr. 20 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1839 | Viktorg. 20 | 3675.— | — | — | / | — | — | — | — | — | 6 | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1840 | Karolineng. 5 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| | 1841 | Karlsg. 3 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30. Nov. 1945 | | | | | |
| 1. Dez. 1945 | 1842 | Mostg. 9 | — | / | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | Akt an | Partei zurück am 1.12.45 | | | | |
| | 1843 | Prinz Eugenstr. 74 | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Akt an | Partei zurück am 1.12.45 | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I (…) | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dez. 1945 | 1844 | Schönburgstr. 40 | 15.685.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | zurück vom | [illegible] am 4. 11. 46 | | | | |
| | 1845 | Rainerg. 7 | 14.135.-- | – | – | – | / | – | – | – | – | 4 | 4 | | Neuansuchen | 3933/46 | | | | |
| 3. Dez. 1945 | 1846 | Viktorg. 18 | 8270.- | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 8 | | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1847 | Schleifmühlg. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1848 | Schikanederg. 11 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1849 | Schlüsselg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1850 / | Argentinierstr. 63 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | / | | | 12. XII. 45 a.a. |
| | 1851 | Schmidt Kettenbrückeng. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1852 | Gußhausstr. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1853 | Kettenbrückeng. 21 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1854 | Wohllebeng. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1855 | Karlsg. 13 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dez. 1945 | 1856 / — | Apfelg. 1 / Rud. Brunner | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | / | | | G. 25853 8.12.45 |
| | 1857 | [illegible]g. 17a | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1858 | Theresianumg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1859 | Wiedner Hauptstr. 63 | 1220.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1860 | Wiedner Hauptstr. 19 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1861 | Pressg. 14 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. Dez. 1945 | | | | | |
| 5. Dez. 1945 | 1862 | [illegible]g. 17 | – | – | / | – | – | – | – | – | | – | – | – | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1863 | Margarethenstr. 8 | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1864 | Trappelg. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1865 | Favoritenstr. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1866 | Gusshausstr. 2 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1867 | Mommseng. 19 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dez. 1945 | 1868 | Schaumburgergasse 11 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1869 | Schaumburgergasse 10 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1870 | Hoyosg. 5 | | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1871 | Graf Starhemberggasse 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1872 | Favoritenstr. 73 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Zweigstelle I | 3. 4. 46. | | | | |
| | 1873 | Argentinierstr. 55 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1874 | Wiedner Hauptstr. 14 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1875 | Mommseng. 19 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1876 | Goldeggg. 8 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1877 | Rittg. 2 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1878 | Gr. Neug. 2 | 4061.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1879 | Wiedner Hauptstr. 60b | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dez. 1945 | 1880 | Gr. Neug. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1881 | Leibenfrostg. 1 | 17.000.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1882 | Kl. Neug. 10 | 6.926.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 5. Dez. 1945 | | | | | |
| 8. Dez. 1945 | 1883 | Wiedner Hauptstr. 23–25 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1884 | Mayerhofg. 16 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1885 | Prinz Eugenstr. 42 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1886 | Neumanng. 8 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1887 | Mommseng. 33 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1888 | Pressg. 22 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1889 / | Argentinierstr. 19 H.V. Josef Vest | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | 1 | | | g. 26353 5.XII.45 a.a. |
| | 1890 | Goldeggg. 2 b | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1891 / | Apfelg. 4 H.V. Jos. Vest | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | 1 | | | g. 26344 12.12.45 a.a. |

E

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift der Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Dach D | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Dez. 1945 | 1892 | Schaumburgerg. 12 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1893 | Rechte Wienzeile 19 | / | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1894 | Rechte Wienzeile 19 | 1414.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 1 | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1895 | Mostg. 8a | 105.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1896 | Favoritenstr. 25 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1897 | Mommseng. 17 | 20.200.- | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1898 | Schleifmühlg. 5 | | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1899 | Schleifmühlg. 4 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1900 | Rechte Wienzeile 21 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1901 | Rechte Wienzeile 9a | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1902 | Belvederg. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1903 | Argentinierstr. 2 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. Dez. 1945 | | | | | |

Vranova

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. Register-Nr. | Anschrift des Baustelle Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I Glas G | Stufe I Dach D | Stufe I Sicherung § | Stufe I Sonstiges | Stufe II Sicherung § | Stufe II Sonstiges | Stufe II Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen gefährdet | Es sind lt. Ansuchen Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung An Baupolizei | Enderledigung Genehmigt G | Enderledigung Zurückgest. Z | Enderledigung Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Dez. 1945 | 1904 | Graf Starhembergg. 32 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1905 | Graf Starhembergg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1906 | Freundg. 4-6 | | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. Dez. 1945 | | | | | |
| 10. Dez. 1945 | 1907 | Blechturmg. 18 | 8837.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 6 | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1908 | Wiedner Gürtel 64 | 1124.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 5 | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1909 | Schönbrunnerstr. 3 | 2420.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1910 | Karolineng. 18 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1911 | Wiednergürtel 52 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1912 | Suttnergasse 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1913 | Graf Starhembergg. 4/6 | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Storno | | | | | |
| | 1914 | Joh. Straußg. 49/9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1915 | Blechturmg. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — —

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Dez. 1945 | 1916 | Weyringerg. 40 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1917 | Favoritenstr. 23 | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1918 / | Argentinierstr. 8 Büttlar | 23.221.– | – | 1 – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. Dez. 1945 | a.a. | 1 | | | g. 28642 5. XII. 45 |
| 11. Dez. 1945 | 1919 | ~~Rosselg. 5~~ | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1920 | ~~Naschmarkt~~ Nordsee | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abs. Gewerb. 11.12.45 Stg | | | | | |
| | 1921 | Wohllebeng. 10 Eugenie Ullmann | 18.425.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 11. Dez. 1945 | Neuansuchen 4020. | | | | |
| | 1922 | Favoritenstr. 12 | 1 | | | | | | | | | | | | 11. Dez. 1945 | | | | | |
| 12. Dez. 1945 | 1923 | Karolineng. 6 | 6565.– | | | | | | | | | | | | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1924 | Frankenbergg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1925 | Karlsg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | | | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1926 | Graf Starhemberggasse 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1927 | Schönbrunnerstr. 3 | 2420.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 2 | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |

— — E

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Dez. 1945 | 1928 / | Argentinierstr. 21 Brandstetter | 35 / | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | / | | | g. 26843 20. XII. 45 a. a. |
| | 1929 | Argentinierstr. 69 | 2350.– – | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 4 | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1930 / | Argentinierstr. 22 Roller Gustav | 60.– | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stornirt | 27 | a. a. 12. 45. | | | |
| | 1931 | Mommseng. 26 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1932 | Schönburgstr. 32 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1932a | Weyringerg. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1933 | Wiedner Hauptstr. 40 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1934 | Waagg. 12 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1935 | Karolineng. 23 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1936 | Favoritenstr. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1937 / | Argentinierstr. 40 Anton Kral | 260 / | / | – | ≥ | | – | – | – | – | – | – | – | 2. Dez. 1945 | | 1 | | | g. 27974 11. I. 46 a. a. |
| 14. Dez. 1945 | 1938 | Wiedner Hauptstr. 39 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I | | | | Stufe II | | | | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen | | Prod. Fläche | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Glas G | Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Dach D | Sicherung § | Sonstiges | Neubauten | unbenützbar | gefährdet | unbenützbar m² | | An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
| 14. Dez. 1945 | 1939 | Mühlg. 20 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1940 | Blechturmg. 28 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1941 | Frankenbergg. 13 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1942 | Schleifmühlg. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1943 / 705 | [illegible]mmseng. 16 | 22 864.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | 15.1./46 | [illegible] | | |
| | 1944 | Graf Starhembergg. 2 b | 7 200.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 2 | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1945 | Gr. Neug. 44 | 892.– | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1946 | Favoritenstr. 1 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1947 | Preßg. 14–16 | 372.– | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1948 | Belvedereg. 19 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1949 | Graf Starhembergg. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1950 | Margarethenstr. 47 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. Dez. 194[5] | | | | | |

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche: unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Dez. 1945 | 1951 | Schwindg. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1952 | Mostg. 7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1953 | Wohllebeng. 16 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1954 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. Dez. 1945 | | | | | |
| 15. Dez. 1945 | 1955 | Mozartg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. Dez. 1945 | | | | | |
| 17. Dez. 1945 | 1956 | Viktorg. 20 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1957 | Rechte Wienzeile 23 | 300.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1958 | Mozartg. 9 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1959 | Mostg. 8a | 1200.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1960 | 10 Häuser | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1961 | Joh. Straußg. 38 | 420.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1961a | Belvedereg. 6–8 | 103.900.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 11 | 10 | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Dez. 1945 | 1962 | Wiedner Hauptstr. 85 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| 19. Dez. 1945 | 1963 | Prinz Eugenstr. 78 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1964 | Mostg. 9 | / | – | – | – | / | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1965 | Hauslabg. 1 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1966 | Suttnerpl. 8 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1967 | Seisg. 8/7 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1968 | Seisg. 8/4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1969 | Mayerhofg. 10 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1970 | Weyringerg. 34 | 727.– | – | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1971 | Margarethenstr. 24 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1972 | Wohllebeng. 4 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1973 | Wiedner Hauptstr. 5 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen: Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Dez. 1945 | 1974 | Favoritenstr. 21 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1975 | Schwarzenbergpl. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1976 | Blechturmg. 10 | 29.175.– | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1977 | Wohllebeng. 13 Dr. Berger | 2686.– | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Schot 19. Dez. 1945 | | | z. | | 18. Sep. 1946 |
| | 1978 | Heumühlg. 3 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1979 | Gr. Neug. 15 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1980 | Mühlg. 28 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1981 I 134 | Argentinierstr. 51 H. V. Alf. Sliasny | 2440.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | / | | | G. 20 824 2 |
| | 1982 | Joh. Straußg. 25 | 4306.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | – | – | 19. Dez. 1945 | | | | | |
| 22. Dez. 1945 | 1983 | Blechturmg. 24 | / | / | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1984 | Schelleing. 54 | 10516.– | – | – | – | / | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1985 | Mittersteig 3 | 11375.– | – | – | – | / | – | – | – | – | – | 5 | – | 22. Dez. 1945 | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E — — E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen unbenützbar | Wohnungen gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Dez. 1945 | 1986 | [illegible]pl. 5 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1987 | Brahmspl. 7 | 13.724.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 7 | 3 | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1988 | Brahmspl. 4 | 13.906.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 6 | 4 | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1989 | Tilgnerstr. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1990 | Hauslabg. 2 | 3407.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 13 | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1991 | Joh. Straußg. 40 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1992 | Gr. Neug. 44 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1993 | Favoritenstr. 12 | 449.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 1 | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1994 | Margarethenstr. 15 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1995 | Schleifmühlg. 6 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22. Dez. 1945 | | | | | |
| 27. Dez. 1945 | 1996 | Schleifmühlg. 15 | 910.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 27. Dez. 1945 | | | | | |
| 29. Dez. 1945 | 1997 | Theresianumg. 11 / Dr. Berger | 203.896.— | — | — | — | / | — | — | — | — | 8 | — | — | 29. Dez. 1945 | | Z | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I: Glas G | Stufe I: Dach D | Stufe I: Sicherung § | Stufe I: Sonstiges | Stufe II: Dach D | Stufe II: Sicherung § | Stufe II: Sonstiges | Stufe II: Neubauten | Es sind lt. Ansuchen Wohnungen: unbenützbar | Wohnungen: gefährdet | Prod. Fläche unbenützbar m² | Zugewiesen an Referenten am | Enderledigung: An Baupolizei | Genehmigt G | Zurückgest. Z | Abgelehnt A | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Dez. 1945 | 1998 | Neumanng. 7 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 1999 | Wiedner Gürtel 26 | 785.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2000 | Kühnpl. 3 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2001 | Schönburgstr. 18 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2002 | Rechte Wienzeile 23 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2003 | Margarethenstr. 6 | 150.— | — | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2004 | Wiedner Gürtel 16 | / | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2005 / | Schönburgstr. 14 H.V. Jul. Bernard | 13.828.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | 4 | — | 29. Dez. 1945 | | aa | | | |
| | 2006 | Wiedner Hauptstr. 70 | 2.950.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2007 | Waagg. 15 | 578.— | — | — | — | / | — | — | — | — | — | — | — | 29. Dez. 1945 | | | | | |
| | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 / | Schönburgstr. 23 [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | a.-R. | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217

E

| Eingelangt am | Protokoll-Nr. / Register-Nr. | Anschrift des Baustelle / Name des Antragstellers | Baukosten Summe S | Stufe I | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Glas G | Dach D | Siche-rung § | Sons-tiges |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5 — 8 — 46 — VI|44312 — HP. 0217